
100,00% 0,00% 0,00%
9.540,57R$         -R$                  -R$                

35,00% 65,00% 0,00%
33.488,68R$      62.193,25R$      -R$                

10,00% 70,00% 20,00%
1.239,46R$         8.676,23R$        2.478,92R$      

100,00%
-R$                  -R$                  4.835,91R$      

35,00% 65,00% 0,00%
5.708,17R$         10.600,90R$      

15,00% 70,00% 15,00%
7.928,94R$         37.001,71R$      7.928,94R$      

0,00% 0,00% 100,00%
-R$                  -R$                  36.328,03R$    

SUBTOTAL 227.949,70R$     

VALOR MENSAL ACUMULADO 57.905,82R$      118.472,09R$   51.571,80R$    

% MENSAL 25,40% 51,97% 22,62%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MÊS 03

1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 4,19% 9.540,57R$          

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS % VALOR MÊS 01 MÊS 02

2 PISO/ ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA / FORRO 41,98% 95.681,93R$        

3  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,44% 12.394,62R$        

4 ESQUADRIAS 2,12% 4.835,91R$          

7
 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

15,94% 36.328,03R$        

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 7,15% 16.309,07R$        

6 REVESTIMENTO 23,19% 52.859,58R$        


