CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA Nº: RECEITA FEDERAL BRASÍLIA | FOLHA: 1
DATA BASE PREÇO: SINAPI - FEV - 2018 | DATA: 17/07/2018

OBRA/SERVIÇO: REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" DO ANEXO AO BLOCO "O"
LOCAL: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS														
01.06.000	LEVANTAMENTO CADASTRAL, REVISÃO DO LAYOUT, PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETURA,ELÉTRICO, CFTV,REDE ESTRUTURADA E SONORIZAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, HIDROSSANITÁRIO), PROJETO BÁSICO E LEGAL DE COMBATE A INCÊNDIO E DE ALARME E DETECÇÃO E APROVAÇÕES NO BOMBEIROS, PREFEITURA E CERTIFICAÇÃO DA ENCE	R$ 527.070,86	30,00% R$ 158.121,26	40,00% R$ 210.828,34	30,00% R$ 158.121,26									
01.06.000	PLANEJAMENTO E CONTROLE	R$ 610.566,73	15,60% R$ 95.248,41	15,60% R$ 95.248,41	6,88% R$ 42.006,99	6,88% R$ 42.006,99	6,88% R$ 42.006,99	6,88% R$ 42.006,99	6,88% R$ 42.006,99	6,88% R$ 42.006,99	6,88% R$ 42.006,99	6,88% R$ 42.006,99	6,88% R$ 42.006,99	6,88% R$ 42.006,99
02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES														
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 112.988,19	100,00% R$ 112.988,19											
02.02.000	DEMOLIÇÕES	R$ 512.129,35	40,00% R$ 204.851,74	40,00% R$ 204.851,74	20,00% R$ 102.425,87									
04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO														
04.01.000	ARQUITETURA	R$ 2.458.814,32		7,88% R$ 193.754,57	9,36% R$ 230.145,02	9,36% R$ 230.145,02	9,36% R$ 230.145,02	9,36% R$ 230.145,02	9,36% R$ 230.145,02	9,36% R$ 230.145,02	9,36% R$ 230.145,02	9,36% R$ 230.145,02	9,36% R$ 230.145,02	7,88% R$ 193.754,57
	ARQUITETURA - EQUIPAMENTOS	R$ 3.762.374,22										100,00% R$ 3.762.374,22		
04.02.000	COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 48.401,79												100,00% R$ 48.401,79
05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS														
05.01.000	ÁGUA FRIA	R$ 165.422,41			8,00% R$ 13.233,79	12,00% R$ 19.850,69	12,00% R$ 19.850,69	12,00% R$ 19.850,69	12,00% R$ 19.850,69	12,00% R$ 19.850,69	12,00% R$ 19.850,69	12,00% R$ 19.850,69	8,00% R$ 13.233,79	
05.03.000	DRANAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 66.461,36			9,40% R$ 6.247,37	14,60% R$ 9.703,36	14,60% R$ 9.703,36	14,60% R$ 9.703,36	14,60% R$ 9.703,36	14,60% R$ 9.703,36	14,60% R$ 9.703,36	3,00% R$ 1.993,84		
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS	R$ 38.190,39			8,00% R$ 3.055,23	12,00% R$ 4.582,85	12,00% R$ 4.582,85	12,00% R$ 4.582,85	12,00% R$ 4.582,85	12,00% R$ 4.582,85	12,00% R$ 4.582,85	12,00% R$ 4.582,85	8,00% R$ 3.055,23	
06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS														
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 720.103,69		8,00% R$ 57.608,30	10,50% R$ 75.610,89	10,50% R$ 75.610,89	10,50% R$ 75.610,89	10,50% R$ 75.610,89	10,50% R$ 75.610,89	10,50% R$ 75.610,89	10,50% R$ 75.610,89	10,50% R$ 75.610,89	8,00% R$ 57.608,30	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- EQUIPAMENTOS	R$ 236.267,25										100,00% R$ 236.267,25		
06.03.000	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	R$ 249.541,14		10,00% R$ 24.954,11	12,00% R$ 29.944,94	12,00% R$ 29.944,94	12,00% R$ 29.944,94	12,00% R$ 29.944,94	12,00% R$ 29.944,94	12,00% R$ 29.944,94	12,00% R$ 29.944,94	6,00% R$ 14.972,47		
	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO-EQUIPAMENTO	R$ 28.978,36									100,00% R$ 28.978,36			
06.04.000	SONORIZAÇÃO	R$ 22.899,47							15,00% R$ 3.434,92	25,00% R$ 5.724,87	25,00% R$ 5.724,87	25,00% R$ 5.724,87	10,00% R$ 2.289,95	
	SONORIZAÇÃO EQUIPAMENTOS	R$ 41.637,80										100,00% R$ 41.637,80		
06.08.000	SISTEMA DE SUPERVISÃO COMANDO E CONTROLE	R$ 710.871,21		13,00% R$ 92.413,26	14,00% R$ 99.521,97	14,00% R$ 99.521,97	14,00% R$ 99.521,97	14,00% R$ 99.521,97	14,00% R$ 99.521,97	14,00% R$ 99.521,97	3,00% R$ 21.326,14			
	SISTEMA DE SUPERVISÃO COMANDO E CONTROLE- EQUIPAMENTOS	R$ 340.312,98							100,00% R$ 340.312,98					
06.09.000	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO e TELEFONIA	R$ 1.166.661,44		13,00% R$ 151.665,99	14,00% R$ 163.332,60	14,00% R$ 163.332,60	14,00% R$ 163.332,60	14,00% R$ 163.332,60	14,00% R$ 163.332,60	14,00% R$ 163.332,60	3,00% R$ 34.999,84			
	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV EQUIPAMENTOS	R$ 115.571,58									100,00% R$ 115.571,58			
07.00.000 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES														
07.01.000	AR CONDICIONADO CENTRAL	R$ 1.529.907,35				6,00% R$ 91.794,44	12,00% R$ 183.588,88	12,00% R$ 183.588,88	12,00% R$ 183.588,88	12,00% R$ 183.588,88	12,00% R$ 183.588,88	12,00% R$ 183.588,88	12,00% R$ 183.588,88	10,00% R$ 152.990,73
	AR CONDICIONADO CENTRAL-EQUIPAMENTOS	R$ 640.492,30										50,00% R$ 320.246,15	50,00% R$ 320.246,15	
07.04.000	VENTILAÇÃO MECÂNICA	R$ 22.944,31				6,00% R$ 1.376,66	12,00% R$ 2.753,32	12,00% R$ 2.753,32	12,00% R$ 2.753,32	12,00% R$ 2.753,32	12,00% R$ 2.753,32	12,00% R$ 2.753,32	12,00% R$ 2.753,32	10,00% R$ 2.294,43
	VENTILAÇÃO MECÂNICA-EQUIPAMENTOS	R$ 85.428,80										50,00% R$ 42.714,40	50,00% R$ 42.714,40	
08.00.000 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO														
08.01.000	PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO	R$ 416.540,00		8,00% R$ 33.323,20	11,50% R$ 47.902,10	11,50% R$ 47.902,10	11,50% R$ 47.902,10	11,50% R$ 47.902,10	11,50% R$ 47.902,10	11,50% R$ 47.902,10	11,50% R$ 47.902,10	11,50% R$ 47.902,10		
09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
18	LIMPEZA DE OBRAS	R$ 23.173,64												100,00% R$ 23.173,64
PARCIAIS MENSAIS:			R$ 571.209,59	R$ 1.064.647,91	R$ 971.548,03	R$ 815.772,50	R$ 908.943,60	R$ 908.943,60	R$ 1.252.691,51	R$ 914.668,47	R$ 852.689,82	R$ 5.032.371,72	R$ 897.642,03	R$ 462.622,16
VALOR TOTAL ACUMULADO			R$ 571.209,59	R$ 1.635.857,51	R$ 2.607.405,53	R$ 3.423.178,04	R$ 4.332.121,64	R$ 5.241.065,24	R$ 6.493.756,75	R$ 7.408.425,21	R$ 8.261.115,03	R$ 13.293.486,76	R$ 14.191.128,78	R$ 14.653.750,94