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RISCO 01

1-Auséncia de Servidores diretamente envolvidos na contratacao

Probabilidade: x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: ) Baixa (x ) Média () Alta
Id Dano
1. [Descontinuidade da contratacao

Id

Acao Preventiva

Responsavel

Analise de periodo de férias, licengas e

1. . Coordenador de cada area
afastamentos previstos

Id |Acao de Contingéncia Responsavel

1. |[Indicagdo de substituto Coordenador de cada area
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RISCO 02

2- Utilizacdo de modelos desatualizados para a contratacao

Probabilidade: ) Baixa (x ) Média () Alta
Impacto: ) Baixa () Média (x) Alta
Id Dano

1. |Frustracao da Contratagao/ Atraso da Contratagao

Id |A¢ao Preventiva Responsavel
1. |Utilizacao de Modelos da AGU Servidor fesponsavel pela
Elaboragao
Id |Ac¢ao de Contingéncia Responsavel
1 Reunido e Revisdo para utilizagdo do Modelo Servidor responsavel pela
* |Correto Elaboragao c/c Coordenador
I
RISCO 03
2- Auséncia de recursos Orcamentarios Financeiros
Probabilidade: x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: ) Baixa () Média (x) Alta
Id Dano
1. |Impedimento de contratar
Id |Acao Preventiva Responsavel
1. Equipe de planejamento
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Verificagdo prévia da fonte de recursos financeiros
fjunto a GPO.

Id |Acao de Contingéncia Responsavel

Equipe de planejamento comunica o fato e
Secretaria de Gestdo Interna determina adequagao
1. |da contratagdo para o orgamento disponivel.
Créditos suplementares. Remanejamento
Orcamentario.

Responsavel- GPO- Equipe de
Planejamento

(X)SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO 01

3- A nao manutencio da proposta pela licitante vencedora

Probabilidade: x) Baixa () Média () Alta
Impacto: ) Baixa () Média (x) Alta
Id Dano

1. |Frustragao /Atraso da Contratacao

Id |Acao Preventiva Responsavel

Pregoeiro/ Comissao de

1. [Validagdo da Proposta antes da Adjudicacdo Licitacio

Id |Acao de Contingéncia Responsavel

Pregoeiro/ Comissao de
1. [Voltar fase e convocagdo dos demais Licitantes Licita¢do c/c/ Autoridade

Competente.
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(X) GESTAO DO CONTRATO
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RISCO 01

1- Inadimpléncia relativa (mora) da contratada na execucio do objeto

Probabilidade: ) Baixa ( x) Média () Alta
Impacto: ) Baixa (x ) Média () Alta
Id Dano
1. |Falha na execucao/Atraso
Id |Acao Preventiva Responsavel

Observancia dos documentos de

1. habilitacao/Fiscalizagao in loco. Fiscal do Contrato
Id |Acao de Contingéncia Responsavel
L Aplicar san¢des, aumentando gradualmente a Fiscal e Gestor do Contrato

gravidade destas

RISCO 02

2- Inadimpléncia absoluta da contratada na execucio do objeto

Probabilidade: x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: ) Baixa () Média (x) Alta
Id Dano
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1. |Frustracao da Contratagao/ Atraso da Contratagao

Id |Ac¢ao Preventiva Responsavel
Atuagao efetiva do fiscal do contrato de modo a

1. |coibir tais condutas; observancia plena do Anexo |[Fiscal e Gestor do Contrato
VIII-A da IN 05/2017.

Id |Acdo de Contingéncia Responsavel
Rescisdo do Contrato Gestor do Contrato
Possivel convocagao de remanescente CIA/CLC/GAD

1.

Possivel contratagdo Emergencial CIA/CLC/GAD

-y

Documento assinado eletronicamente por Mauro Simas, Analista Administrativo, em

[cail
3E|- ﬁ 10/10/2019, as 11:39, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 11 da

assinatura

i eletrénica RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.

=
Documento assinado eletronicamente por Rubens Pereira De Matos, Analista

[seil
JEL E Administrativo, em 10/10/2019, as 13:22, conforme hordrio oficial de Brasilia, com

assinatura

i eletrénica fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.
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Referéncia: Processo n2 01416.029663/2017-43 SEl n2 1471170
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