Agéncia Nacional
do Cinema

ESTUDO PRELIMINAR 1535724
PROCESSO N°01416.011561/2019-33
Processo n° 01416.000472/2018-81
ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

| - necessidade da contratagao; O

Contratagéo de servigos comuns de engenharia para readequacgéo da sobreloja do edificio do
|Escritério Central da ANCINE, localizado a Av. Graga Aranha, n°35, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

Justificativa:

O objetivo da contratagao € adequar o espago atualmente ocupado pela biblioteca para sua
utilizacado como area de coworking, ampliar a area do refeitério e criar uma sala de reunido. A
contratacao se justifica no contexto da criacéo da Equipe de Trabalho Remoto na ANCINE, de
[forma a atender as novas necessidades da Agéncia.

Il - referéncia a outros instrumentos de planejamento do 6rgao ou entidade, se houver; F

A contratagcéo se alinha ,indiretamente, ao aprimoramento do ambiente organizacional.
Organizacéo Interna- Previsto no Mapa Estratégico da Agéncia. Iniciativa Estratégica n° 5.
Solugbes para Protegdo da Integridade Fisica do Patrimobnio e das Pessoas.

(httos://mwww.ancine.qov.br/sites/default/files/MapaEstrateqgicoPortal.pdf)

[lll - requisitos da contratagao; F

1. A Contratada devera realizar as seguintes atividades, com fornecimento de todos os materiais:
I1.1. Demoli¢des e Retiradas

a) Demoli¢ao de revestimento ceramico na Copa do Refeitorio (piso e paredes);

b) Remocao de janela na Copa do Refeitorio e no Café do Coworking;

¢) Remogao de bancada e torneira no Caf¢ do Coworking;

d) Remocao das luminarias na area do Coworking;

e) Remogao de piso vinilico nas areas de Refeitorio e Coworking;



https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/MapaEstrategicoPortal.pdf

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

f) Demoli¢ao de piso cimentado nas areas de Refeitorio e Coworking;

g) Retirada cuidadosa das divisorias da area do Coworking para execugdo dos servigos e
posterior recolocagao;

h) Demoligio do revestimento da parede na Area do Anfiteatro;

1) Retirada de entulho com cagamba de aco.
Servicos de Impermeabilizacao

a) Impermeabilizacao de lajes acima e adjacente ao Café do Coworking.
Alvenarias

a) Execugdo de alvenaria para fechamento de vao apoés retirada de janela no Café do
Coworking;

b) Aplicagdo de chapisco em ambos os lados da alvenaria executada;

¢) Aplicacao de embogco em ambos as lados da alvenaria executada;

d) Embutir na parede as tubulagdes do ar-condicionado no Caf¢ do Coworking.
Revestimentos de Piso

a) Execugdo de contrapiso em argamassa em todas as areas do Coworking, do Refeitdrio
e Copa do Refeitorio.

b) Instalacdo de soleira em granito no hall dos elevadores e na entrada dos banheiros;

c) Instalacdo de piso em revestimento ceramico tipo porcelanato em todas as areas do
Coworking, do Refeitorio e Copa do Refeitorio, incluindo rodapés do mesmo material.

Revestimentos de Parede
a) Instalagio de revestimento acetinado tipo Brique na Area do Anfiteatro;

b) Aplicagio de Resina Impermeabilizante sobre revestimento Brique na Area do
Anfiteatro;

c) Instalacdo de revestimento ceramico tipo porcelanato nas paredes da Copa do

Refeitorio;

d) Instalacdo de lammado melaminico texturizado, tipo quadro negro, nas divisorias do

Coworking;

e) Instalagdo de revestimento Fulget nas paredes da area do Café do Coworking.
Emassamentos e Pinturas

a) Emassamento e pintura das paredes do Coworking e do Refeitdrio;

b) Emassamento e pintura do teto em toda a drea de Coworking e Refeitério.
Instalagdes Elétricas

a) Instalag¢do de trilho eletrificado com spots na drea do Coworking;

b) Instalacdo de tomadas de piso na drea do Coworking;

c) Instalacdo de pontos de rede corporativa na area do Coworking;

d) Instalacao de pontos de tomada média na area do Coworking;

e) Instalacdo de novos pontos de iluminagdo na area do Coworking.
Instalagdes Hidraulicas

a) Instalacdo de ponto de consumo de 4gua fria para a pia do Café¢ do Coworking.
Esquadrias

a) Instalacdo de adesivo fosco nas janelas do refeitorio e no vidro da sacada proxima ao
Café do Coworking;




b) Instalagdo de janela de aluminio de correr na Copa do Refeitorio;

c¢) Instalagdo de pamnéis divisérios em blindex na area de Coworking;

d) Recolocagdo das divisrias apos a execucao do piso na area de Coworking;

e) Instalacdo de portas de correr no corredor (placas de divisorias fornecidas pela Ancine).
1.10. Acessorios

a) Instalacdo de bancadas de granito no Café do Coworking;

b) Instalacdo de torneira no Café¢ do Coworking;

¢) Instalacdo de espelho no Café¢ do Coworking.

2. Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com os padrdes estabelecidos nos
Cadernos Técnicos do SINAPI (disponiveis no site http//www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi/Paginas/default.aspx) e no Caderno de Especificacdes (ANEXO 1B do Termo de Referéncia).

3. As plantas fornecidas pela Ancine (ANEXO 1B do Termo de Referéncia) indicam os locais
de execuc¢do de cada um dos servigos listados no item 1.

4, Servico de carater nao -contnuado, conforme artigo 16, da IN 5;

5. Os critérios e praticas de sustentabilidade estdo especificados no item 10 - Obrigagdes da
Contratada, do Termo de Referéncia;

6. Prazo de execugdo: 60 dias;

7. Prazo de vigéncia contratual: 120 dias;

8. Cronograma financeiro: pagamento por etapas concluidas, de acordo com o Cronograma de
Execugdo, Anexo 1D do Termo de Referéncia;

9. Considerando tratar-se o objeto de servicos comuns de engenharia, ndo ha necessidade de
transferéncia de tecnologia da contratada para a contratante;

10. As solucdes adotadas sdo as mais usuais adotadas pelas empresas de engenharia;

11. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a
prestagao do servico;

12. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas nos itens 9 ¢ 10 do Termo de
Referéncia.

IV - estimativa das quantidades, acompanhadas das memorias de calculo e dos
documentos que lhe dao suporte; (O)

|Planilna de Custos e Formacao de Precos, Anexo 1C do Termo de Referéncia.

V - levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solugao a contratar; F

A natureza da contratacao € de prestagao de servigos comuns de engenharia, de modo a
propiciar as instalagdes da ANCINE efetivo conforto e adequacgao espacial ao pleno exercicio das
atividades laborais da Agéncia.

VI - estimativas de pregos ou prec¢os referenciais; (O)

A estimativa de precos foi elaborada a partir do catalogo SINAPI, sendo de R$ 121.064,51 (cento
e vinte e um mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).



http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx

VIl - descrigcao da solugao como um todo; F

Objeto: Contratagdo de servigos comuns de engenharia para readequagao da sobreloja do
edificio do Escritério Central da ANCINE, localizado a Av. Graga Aranha, n°35, Centro, Rio de
Janeiro, RJ.

O objeto sera realizado mediante a forma de execugao indireta, e, em razao da possibilidade de
quantificacéo do servico em cada etapa, conforme definido no Anexo 1C do Termo de
|[Referéncia, sob o regime de empreitada global, pelo menor prec¢o global, conforme as
especificagcdes do Termo de Referéncia.

VIl - justificativas para o parcelamento ou nado da solugao quando necessaria para
lindividualizagao do objeto; (O)

|Por questdes de logistica e gerenciamento dos servigos, sobretudo considerando as dimensdes
do empreendimento, ndo se recomenda o parcelamento do objeto.

[IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis; (F)

Adequacéao as necessidades laborais da Ancine.

X - providéncias para adequagao do ambiente do 6rgao; (F)

Nao sera necessaria nenhuma agéo posterior ao término da execugao do Obijeto.

Xl - contratagoes correlatas e/ou interdependentes; e (F) Sem diretriz

e Vide ltem X

XIl - declaragao da viabilidade ou ndo da contratagao.

A referida contratacao é viavel tendo em vista :

A certificagao orgamentaria (a ser providenciada);

Pesquisa de Mercado;

Servidores aptos a realizar a licitacao e fiscalizacao;

Trata-se de contratacao especffica, ndo continua, necessaria para propiciar a adequacgao
das instalagdes as necessidades da Ancine.

*O=0BRIGATORIO
*F=FACULTATIVO/ Cabivel ou ndo.



Documento assinado eletronicamente por Ricardo Koiti Arimori, Técnico
Administrativo, em 16/12/2019, as 15:17, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de outubro
de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Emerson Cordeiro Ferreira,
Pregoeiro(a), em 16/12/2019, as 17:29, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de outubro
de 2015.
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N :- » A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
,.‘.,E"-‘,'.i.,_- http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador externo.php?
%‘.. ar.t acao=documento conferir@id orgao acesso_externo=0 , informando o

-'*' ':c.:q,nl- codigo verificador 1535724 e o codigo CRC BDA663F6.

Referéncia: Processo n® 01416.011561/2019-33 SEI n© 1535724
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Agéncia Nacional
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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA

Orgao: ANCINE

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): SGIGAD/CIA

Responsavel pela Demanda: Tatiana Matricula/SIAPE:

Trompowky Taulois 3156987

E-mail: tatiana.taulois@ancine.gov.br Telefone: (21) 3037-
6270

1. Justificativa da necessidade da contratagcdo de servico terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

A ANCINE esta em processo de adequacéao da Unidade | do Escritério Central
da ANCINE - situado na Av. Graca Aranha, 35 - Centro, Rio de Janeiro. A
implementacao da Equipe de Trabalho Remoto - ETR, bem como previsao de
implantagao do Teletrabalho na ANCINE deu curso ao o projeto de
transformacgéo da biblioteca em espago de coworking de forma a atender as
novas necessidades da Agéncia.

2. Quantidade de servico a ser contratada

Empreitada global para a contratacdo de servigos de pintura, revestimento de
pisos e paredes, iluminagéo e servigos de marcenaria da area atualmente
ocupada pela Biblioteca. O projeto contempla, ainda, a ampliagado e melhoria
do refeitério (utilizando-se a sala de manutengao), a melhoria do hall que liga o
refeitorio a atual biblioteca, bem como a transformag¢ao da antiga sala

de shiatsu em sala de reunido de apoio ao novo espacgo de coworking.

3. Previsao de data em que deve ser iniciada a prestagao dos servigos

Janeiro de 2020

4. Indicagdo do membro da equipe de planejamento e se necessario o
responsavel pela fiscalizacao

Nome: Ricardo Koiti Arimori Nome: Emerson Cordeiro Ferreira

SIAPE: 1987314 SIAPE: 1336124

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2019

Tatiana Trompowky Taulois




| Coordenadora Técnica

Documento assinado eletronicamente por Tatiana Trompowsky Taulois,
Coordenador(a), em 06/01/2020, as 10:28, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de outubro
de 2015.
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7 http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 , informando o
WAEr coddigo verificador 1545280 e o cédigo CRC 37A66931.

Referéncia: Processo n® 01416.011561/2019-33 SEI n© 1545280
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MAPA DE RISCOS

FASE DE ANALISE

( X) Planejamento da Contratagao

RISCO 01

1-Auséncia de Servidores diretamente envolvidos na contratagcao

|Probabilidade: (x ) Baixa () Média ()Alta
[Impacto: (x) Baixa () Média ()Alta
id Dano

1. |Descontinuidade da contratacéo

Id |Agcao Preventiva Responsavel

1. |Analise de periodo de férias, licencas e afastamentos previstos|Coordenador de cada area

Id |Acao de Contingéncia Responsavel

1. |Indicacéo de substituto Coordenador de cada area

RISCO 02

2- Utilizagcdo de modelos desatualizados para a contratagao



|[Probabilidade: () Baixa (x) Média ()Alta
[Impacto: (x) Baixa () Média ()Alta
id Dano

1. | Frustracdo da Contratacido/ Atraso da Contratacao

Id |Acao Preventiva

Responsavel

1. |Utilizacdo de Modelos da AGU

Servidor responsavel pela
|[Elaboracao

Id |Acao de Contingéncia

Responsavel

1. |Reunido e Revisao para utilizacdo do Modelo Correto

Servidor responsavel pela
|[Elaboragao c/c

Coordenador
I
RISCO 03

2- Auséncia de recursos Orcamentarios Financeiros
|Probabilidade: (x ) Baixa () Média ()Alta
[Impacto: (x ) Baixa () Média ()Alta

Id Dano

1. | Impedimento de contratar

Id |Agao Preventiva Responsavel

Verificagao prévia da fonte de recursos financeiros junto a
GPO.

|[Equipe de planejamento

Id |Acao de Contingéncia

Responsavel




Equipe de planejamento comunica o fato e Secretaria de
Gestao Interna determina adequacao da contratagcdo parao  |Responsavel- GPO- Equipe
orcamento disponivel. Créditos suplementares. de Planejamento

Remanejamento Orgamentario.

(X ) SELEGAO DO FORNECEDOR

RISCO 01

3- A nao manutencao da proposta pela licitante vencedora

|Probabilidade: (x) Baixa () Média ()Alta
[Impacto: (x) Baixa () Média ()Alta
Id Dano

1. | Frustracdo /Atraso da Contratagao

Id |Agao Preventiva Responsavel

Pregoeiro/ Comissao de

1. |Validacao da Proposta antes da Adjudicacao Licitacdo

Id |Acao de Contingéncia Responsavel

Pregoeiro/ Comisséao de
1. |Voltar fase e convocacao dos demais Licitantes Licitacao c/c/ Autoridade
Competente.

(X ) GESTAO DO CONTRATO

RISCO 01



1- Inadimpléncia relativa (mora) da contratada na execugao do objeto

destas

|[Probabilidade: () Baixa (x) Média ()Alta
[Impacto: (x) Baixa () Média ()Alta
Id Dano
1. |Falha na execugao/Atraso
Id |Acao Preventiva Responsavel
1. Il(gg(s;arvéncia dos documentos de habilitacdo/Fiscalizagdo in IFiscal do Contrato
Id |Acao de Contingéncia Responsavel
1. Aplicar sangbes, aumentando gradualmente a gravidade IFiscal e Gestor do Contrato

RISCO 02

2- Inadimpléncia absoluta da contratada na execugao do objeto

|Probabilidade: (x ) Baixa () Média ()Alta
[Impacto: (x ) Baixa () Média ()Alta
Id Dano
1. |Frustracdo da Contratacdo/ Atraso da Contratacao

Id |Acao Preventiva Responsavel

1 Atuacao efetiva do fiscal do contrato de modo a coibir tais IFiscal e Gestor do Contrato
" lcondutas; observancia plena do Anexo VIIFA da IN 05/2017.

Id |Agcao de Contingéncia Responsavel




Rescisdo do Contrato Gestor do Contrato

Possivel convocagao de remanescente CIA/CLC/GAD
1.
Possivel contratagdo Emergencial CIA/CLC/GAD
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Documento assinado eletronicamente por Rubens Pereira De Matos,
Analista Administrativo, em 13/11/2019, as 16:37, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de
outubro de 2015.

il
Sel &
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Koiti Arimori, Técnico
Administrativo, em 09/12/2019, as 16:30, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de outubro
de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Emerson Cordeiro Ferreira,
Pregoeiro(a), em 16/12/2019, as 17:27, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de outubro
de 2015.
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