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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéao

28/2022

ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO 15/08/2022 14:01

Objeto da Matriz de Riscos

Contencéo de erosdo e impermeabilizacéo do terreno onde esta situada a ANM/BA

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Orgamento nao e a .
reflete a realidade Faltg de especnflciagao correta dos itens da Planejamento Administragéo Alto 1
planilha orcamentéria
local
Impactos
1 Podera ocasionar adiamentos contratuais futuros durante a execugao da obra
Acdes Preventivas
P-01 Realizar vistoria para identificar todos os servi¢os que serdo realizados durante a Responsavel: ROGERIO PINHEIRO
atividade. Prever, na planilha orcamentaria, o memorial de calculo dos MAGALHAES CARVALHO
levantamentos realizados.
Acoes de Contingéncia
C-01 Verificar, antes da publicacdo do edital, se a planilha or¢gamentaria possui Responsavel: ROGERIO PINHEIRO
pendéncias. Caso haja alguma correcdo a ser feita, deverd ser realizada a MAGALHAES CARVALHO
atualizacdo orgamentaria, incluindo os servicos que n&o foram previamente
incluidos.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N°Item
. ~ _ As planilhas oficiais (SINAPI/SICRO/ORSE
Os servigcos néao .
/ISETOP) geralmente contemplam servigos
constam nas ) ~ L .
- L usuais da construcdo civil. Contudo, Planejamento Contratada Alto 1
planilhas oficiais de . . x4
dependendo do tipo de servigco, ndo €
custo . o
possivel obter precos oficiais.
Impactos
1 Os pregos ndo refletem as pesquisas oficiais de mercado.
Acoes Preventivas
P-01 Montar a planilha de composi¢do propria utilizando as tabelas oficiais (SINAPI Responsavel: ROGERIO PINHEIRO
/SICRO/ORSE/SETOP) com as composi¢des da tabela TCPO. Utilizar também os MAGALHAES CARVALHO
custos de materiais publicados no painel de Pregos do Governo Federal.
Acdes de Contingéncia
C-01 Verificar a auséncia de servigcos nas tabelas (SINAPI/SICRO/ORSE/SETOP). Caso Responsavel: ROGERIO PINHEIRO
algum servico ndo seja encontrado nessas tabelas, deve ser realizada uma MAGALHAES CARVALHO
pesquisa junto aos fornecedores. Essa pesquisa deve ser comprovada e anexada
aos autos.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Nao wiizagao de o R e contatada,
R-03 BDI conforme ) P . . ..’ Planejamento Administragéo Extremo 1
. tendo em vista que situacdes imprevistas
empreendimento ~ o
deverao ser arcadas pela licitante.
Impactos
1 A utilizacéo de valor de BDI incorreto podera ocasionar uma licitagdo deserta por conta do valor e risco do empreendimento.
Acdes Preventivas
P-01 Analisar o risco do empreendimento para verificar se é viavel a altera¢éo do valor Responsavel: ROGERIO PINHEIRO
do BDI. MAGALHAES CARVALHO
Acoes de Contingéncia
C-01 Caso a licitagdo seja deserta, o procedimento de elaboracdo da planilha Responsavel: ROGERIO PINHEIRO
orgamentaria e de escolha do valor do BDI deverao ser revistos. MAGALHAES CARVALHO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item




N&o utilizagdo de og empregados da empresa contratada

uniformes € podem sofrer acidentes pela falta de uso Planejamento  Contratada
equipamentos de ge EPI's.

seguranca durante
os trabalhos

Impactos
1 Funcionérios da empresa podem sofrer acidentes de trabalho
Acdes Preventivas
P-01 Exigir que a empresa contratada apresente comprovante de que entregou os EPI's Responsavel:

para os seus funcionarios.
Acdes de Contingéncia
C-01 Caso os funcionarios estejam sem EPI's, devera ser enviado oficio para a empresa, Responsavel:
exigindo a utilizacdo de EPI e proibir a execucdo dos trabalhos enquanto o
problema da falta de utilizag&o do equipamento de seguranga néo for resolvido.

Alto 1

ROGERIO PINHEIRO
MAGALHAES CARVALHO

ROGERIO PINHEIRO
MAGALHAES CARVALHO

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
O projeto executivo Durante a execugdo do projeto, podera
R-05 nao reflete a acontecer que uma dos tirantes atinja a Planejamento Contratada Extremo 1
realidade de campo. fundagéo do prédio.
Impactos
1 Execucéo do tirante podera atingir a fundagéo do edificio devido ao avango da erosao.
Acoes Preventivas
P-01 Revisar o prjeto e encontrar alternativas para a passagem do tirante. Responsavel: ROGERIO PINHEIRO

Acdes de Contingéncia
C-01 Caso néo seja encontrada uma alternativa para a pasagem do tirante sem que a Responsavel:
fundacéo do edificio seja atingida, sera necessario alterar o processo construtivo.

MAGALHAES CARVALHO

ROGERIO PINHEIRO
MAGALHAES CARVALHO

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
R-06 N&o execucdo da A obra r!éo fo? executada por falta de Planejamento Administracgo Extremo 1
obra recursos financeiros.
Impactos
1 Devido a falta de recursos financeiros, a obra de conte¢éo da erosdo podera ser postergada.
Acdes Preventivas
P-01 Priorizar a execugdo da obra de contecéo da eros&@o no terreno da ANM/BA, pois Responsavel: ROGERIO PINHEIRO
ha o risco da erosao evoluir ainda mais e comprometer a estabilidade da estrutura MAGALHAES CARVALHO
predial.
Acoes de Contingéncia
C-01 Enquanto a obra ndo é realizada, deve-se monitorar, constantemente, a evolugdo Responsavel: ROGERIO PINHEIRO

da eroséo, a fim de que a seguranga das pessoas ndo corra risco.

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO PINHEIRO
MAGALHAES CARVALHO

Chefe da DIPNOR/Engenheiro Civil

Documento assinado digitalmente
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