MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA - CENSIPAM

PROCESSO N¢ 60090.000593/2020-26

PLANO DE TRABALHO VINCULADO AO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N° 10/2020

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADORA E RESPONSAVEL

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazonia - CENSIPAM
Nome da Autoridade Competente: DANIEL DIAS PEREIRA

Cargo: Diretor Operacional

Ato de Nomeagdo: Portaria n° 2.557/Casa Civil de 15 de junho de 2023

CPF: *%%383.55]-**

Responsavel pelo Acompanhamento da Execugdo do TED: Diretoria Operacional

b) UG/SIAFI
Numero ¢ Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizara o crédito: 110511/00001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazonia — CENSIPAM

Nimero ¢ Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pelo acompanhamento da execugdo do objeto do TED: 110511/00001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de
Prote¢do da Amazonia — CENSIPAM

CNPJ: 07.129.796/0001-26

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADA

Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)

Nome da Autoridade Responsavel: STANLEY ROBSON DE MEDEIROS OLIVEIRA
Cargo: Chefe-Geral da Embrapa Agricultura Digital - CNPTIA

Ato de Nomeagao: Portaria n® 62 de janeiro de 2022

CPF: *#%* 584.854-**

Responsavel pela Execugdo do Objeto do TED: Embrapa Agricultura Digital - CNPTIA

b) UG SIAFI

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que recebera o crédito: 135027/13203 (Embrapa Agricultura Digital - CNPTIA)

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pela execugdo do objeto do TED: 135027/13203 (Embrapa Agricultura Digital - CNPTIA).
CNPJ: 00.348.003/0001-10

3. OBJETO

Alterar o Plano de Trabalho vinculado ao Termo de Execug@o Descentralizada n® 10/2020, visando:
a) Alteragdo na data fim da Meta 1, de 06/2024 para 07/2024;
b) Alteragdo na data fim da Meta 2, de 04/2024 para 07/2024;

¢) Prorrogagdo da vigéncia por mais 01 (um) més, passando o prazo de vigéncia de 43 (quarenta e trés) meses, correspondentes ao periodo de 01/12/2020 a 30/06/2024 para o total
de 44 (quarenta e quatro) meses, correspondentes ao periodo de 01/12/2020 a 31/07/2024.

4. DESCRICAO DAS ACOES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO TED

META 1 - Atualizagio dos mapeamentos de uso e cobertura da terra nas areas desflorestadas do bioma Amazonia.

Seréo produzidos quatro novos mapas do uso e cobertura da terra nas areas desflorestadas do bioma Amazonia, referentes anos-base 2016, 2018, 2020 e 2022, contendo as classes
tematicas:

1-Cultura agricola temporaria

2-Cultura agricola semiperene
3-Cultura agricola perene

4-Pastagem cultivada arbustiva arborea
5-Silvicultura

6-Vegetagao natural florestal secundaria

7-Mineragao

8-Area urbana




9-Outras éreas urbanizadas
10-Corpos d"agua

11-Outros

12-Nao observado e
13-Desflorestamento do ano.

Os mapas serdo produzidos na escala de 1:100.000 por meio de um conjunto de metodologias baseadas em classifica¢o e interpretacdo de imagens de satélitesLandsat-8/OLI (30m
de resolugdo espacial), com o apoio de séries temporais de imagens do sensor MODIS (250 m de resoluc@o espacial) e de imagens Sentinel-2/MSI(10m de resolugdo espacial). Os
resultados serdo disponibilizados para acesso publico, nos formatos vetorial ¢ matricial, em recortes geograficos estaduais, municipais ¢ de Unidades de Planejamento Hidrico, e
incorporados ao WebGIS TerraClass para execugdo de analises de dinamica territorial. Nesta meta também serdo executadas atividades para a evolugdo das metodologias de
mapeamento atualmente adotadas pelo Projeto TerraClass, em especial por meio de processos automatizados e imagens de satélite com maior detalhamento espacial e
periodicidade, com vistas a sistematizagdo de todo o processo. As atividades de mapeamento serdo conduzidas por bolsistas de diferentes modalidades a serem contratados pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq), sob supervisdo técnica de pesquisadores da Embrapa e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE).

META 2 - Evolugio de plataformas digitais publicas para disponibilizacdo dos mapas e de ferramentas de analise da dinimica territorial.

Nesta meta serdo desenvolvidas novas versdes para evolucdo de plataformas digitais destinadas ao acesso, visualizagdo e analise dos mapas de uso e cobertura da terra no ambito
do Projeto TerraClass, bem como para a evolugdo de uma plataforma de apoio as atividades de mapeamento. As atividades de desenvolvimento serdo conduzidas por bolsistas de
diferentes modalidades a serem contratados pelo CNPq, sob supervisdo técnica de pesquisadores da Embrapa Agricultura Digital. Os produtos a serem entregues nesta meta sao os
seguintes:

Nova versdo da Plataforma digital para gestdo territorial do bioma Amazoénia (WebGIS TerraClass), em atendimento as demandas para evolugdo computacional das estruturas de
back-end e front-end, de acordo com novas ferramentas de softwares disponiveis. As ag¢des incluem a incorporacdo dos novos mapeamentos ao GeoPortal TerraClass,
possibilitando acesso publico aos dados produzidos e a execugdo de analises de dinamica do uso e cobertura da terra com base nos mapas de toda a série historica do Projeto. As
atividades também envolvem a construgdo de novas bases de dados geoespaciais, consolidagdo de resultados por recortes geograficos, célculo das transigdes de areas ao longo da
série historica de mapas, estabelecimento de servigos geograficos, entre outras.

Nova versdo evolutiva do Sistema de Analise Temporal da Vegetagdo (SAT Veg), para apoio ao monitoramento do uso da terra, constituida de uma interface de usuario com nova
arquitetura de software, bancos de dados geoespaciais remodelados e um conjunto de APIs (dpplication Programming Interface) para prover novos servigcos geoespaciais. As agdes
envolvem a implementagdo de uma nova interface grafica; a organizag¢do das bases de dados de imagens do sensor MODIS utilizando novas metodologias de processamento e de
modelagem de banco de dados; ¢ a implementagdo de um protétipo de banco de dados de imagens do satélite Sentinel-2/MSI, com o objetivo de avaliar sua viabilidade para toda
area de cobertura do SAT Veg.

META 3 — Treinamentos e reunides de alinhamento entre as equipes da Embrapa e Censipam

Esta meta envolve a execugdo de treinamentos e reunides de alinhamento entre as equipes da Embrapa e Censipam, com vistas ao acompanhamento das agdes de execugdo dos
mapeamentos e de desenvolvimento das plataformas digitais. Serdo realizadas reunides de alinhamento para a execugdo dos seguintes treinamentos:

- Uso das ferramentas de monitoramento adotadas no 4mbito do TerraClass;
- Tecnologias em Governanga de Dados;
- Métodos e tecnologias dos sistemas de Bancos de Dados ¢ WebGIS;

- Métodos e tecnologias de Infraestrutura de Dados Espaciais.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVACAO PARA CELEBRACAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TED

Apesar dos sistemas de monitoramento do desmatamento da Amazonia fornecerem subsidios importantes ao Governo Federal e a sociedade civil, a auséncia de informagdes sobre
a identificagdo e caracterizagdo dos principais usos e coberturas da terra presentes na Amazonia desflorestada levavam a formulagdes intuitivas e pouco precisas dos principais
fatores condicionantes ou determinantes do processo de desflorestamento na regido, induzindo a sociedade a formular conclusdes equivocadas sobre a definigéo dos responsaveis
por esse processo. Se, no passado, as questdes centrais enfrentadas se restringiam a responder “onde” e “quanto” o desflorestamento acontecia, atualmente se faz necessario
agregar a informagao sobre “o que” ha nos espagos desflorestados e, ainda, quais as dinamicas de uso e cobertura da terra ocorrem nessas areas ao longo dos anos.

Neste sentido, os resultados do Projeto TerraClass Amazonia tém sido importantes para a compreensao dos processos de ocupagdo do espago amazonico, trazendo subsidios para a
formulagdo de politicas publicas que estabelecessem um modelo de ocupagdo baseado nas premissas da sustentabilidade. A consolidagdo e expressdo dos resultados em bases
estaduais e municipais, bem como a divulgagdo de informagdes espacialmente explicitas, tém permitido a identificagdo das areas de ocorréncia das classes mapeadas, oferecendo
aos governos locais um melhor entendimento da dindmica de uso e cobertura da terra nos seus territorios.

Visando tornar continuo esse processo de monitoramento da ocupagdo do espago amazdnico e de suas dinamicas territoriais, o Projeto TerraClass vem sendo executado com o
objetivo de produzir uma base regular frequente de mapas de uso da terra na Amazonia. Uma plataforma digital na Internet (www.terraclass.gov.br) ¢ utilizada para disponibilizar
os mapas produzidos por todas as edi¢des do Projeto TerraClass Amazonia, e também oferece um WebGIS com ferramentas especificas de analise dos dados e da dindmica de uso
da terra ao longo dos anos. No entanto, apesar dos esfor¢os das equipes técnicas responsaveis, o tltimo mapeamento publicado refere-se ao ano base de 2014 e, neste sentido, a
série historica do Projeto TerraClass Amazonia encontra-se bastante desatualizada.

Esta proposta tem como objetivo prover a atualizagdo necessaria dos mapeamentos da série historica do TerraClass sobre a dindmica do uso e cobertura das terras na Amazonia, de
modo a contribuir na formulagdo de politica publicas para agricultura sustentavel no Brasil, pois analises com dados atualizados sdo imprescindiveis para a identificagdo e
compreensdo dos fatores condicionantes e determinantes do fendmeno dos desflorestamentos. Nesse sentido, serdo executados os mapeamentos referentes aos anos de 2016, 2018,
2020 e 2022. Tais mapeamentos, juntamente com os dados ja publicados, constituirdo uma série historica mais robusta, provendo subsidios fundamentais para as analises e
definig¢do das a¢des no ambito do Observatorio da Agropecuaria Brasileira, em especial aquelas relacionadas a dindmica do uso da terra na Amazodnia. O estabelecimento de uma
base atualizada de informagdes geoespaciais, a partir dos novos mapeamentos propostos, ira contribuir diretamente na analise das principais modalidades de uso da terra
estabelecidas apds o desflorestamento, bem como na caracterizagdo dos fendmenos que se sucedem até a eventual implementagdo de sistemas produtivos da agropecudria
brasileira, gerando mais subsidios para o entendimento ¢ a definigao de agdes e politicas publicas para abordar este fendmeno na Amazonia e para subsidiar a execugdo de analises
de riscos em projetos que envolvam areas neste bioma.

Outro aspecto estratégico a ser abordado nesta proposta ¢ a atualizagdo, aperfeicoamento e modernizagdo do GeoPortal TerraClass, uma plataforma digital, piblica, criada para a
organizagao, distribuigdo, analise e disseminagdo dos dados do TerraClass, visando o desenvolvimento de um sistema de gestdo territorial estratégica no bioma Amazonia. A rapida
evolugdo na area de tecnologia da informagdo, disponibilizando no mercado novos ambientes, ferramentas e funcionalidades para desenvolvimento de sistemas de gestdo
territorial, impde a necessidade de atualizacdo dos componentes de software do GeoPortal TerraClass. Essa atualizagdo também inclui a modernizagdo e aprimoramento de
ferramentas de apoio aos mapeamentos, como o Sistema de Analise Temporal da Vegetagido (SATVeg), destinado ao monitoramento temporal do vigor das coberturas vegetais e
que, recentemente, foi incluido na resolugéo n° 4.796 de 02/04/2020 do Banco Central do Brasil como plataforma de apoio a comprovagdo de perdas agricolas no ambito do
Programa de Garantia da Produgdo Agropecuaria (Proagro).

6. SUBDESCENTRALIZACAO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralizagdo para outro 6rgdo ou entidade da administragéo publica federal?
(X) Sim
( )Niao

7. FORMAS POSSIVEIS DE EXECUCAO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS




A forma de execugao dos créditos orgamentarios descentralizados podera ser:
( X)) Direta, por meio da utilizagéo capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
( X)) Contratagdo de particulares, observadas as normas para contratos da administragdo publica.

( X ) Descentralizada, por meio da celebragdo de convénios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congéneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos,
organismos internacionais ou fundagdes de apoio regidas pela Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, § 2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realizagdo de despesas com custos operacionais necessarios a consecugio do objeto do TED?
() Sim
(X) Nao

9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

UNIDADE

METAS DESCRICAO DE QDE U;/?Tlflgo ‘T"(‘)];gf INiCIO FIM
MEDIDA

META 1 | Atualiza¢io dos mapeamentos de uso e cobertura da 03/2021 07/2024
terra nas areas desflorestadas do bioma Amazonia.
Mapa do uso e cobertura da terra do bioma Amazonia, 01 1.032.307,50 | 1.032.307,50 | 05/2021 10/2022
ano-base 2020.
Mapa do uso e cobertura da terra do bioma Amazonia, 01 1.032.307,50 | 1.032.307,50 | 06/2023 12/2023

PRODUTOS ano-base 2018. Mapa

Mapa do uso ¢ cobertura da terra do bioma Amazénia, 01 1.032.307,50 | 1.032.307,50 | 01/2024 07/2024
ano-base 2016.
Mapa do uso ¢ cobertura da terra do bioma Amazénia, 01 1.032.307,50 | 1.032.307,50 | 01/2023 07/2023
ano-base 2022.

META 2 Evolugio de plataformas digitais publicas para 12/2020 07/2024

disponibiliza¢do dos mapas e de ferramentas de analise
da dindmica territorial.

Nova versio do GeoPortal TerraClass, voltado para a
gestdo territorial do bioma Amazdnia, com base na série 01 1.240.045,00 | 1.240.045,00 12/2020 12/2023

historica de mapeamentos do uso e cobertura da terra das

’ Plataforma
PRODUTOS | areas desflorestadas. digital

Nova veNrsﬁo evolutiva do Sistgma de Anélise Temporal da ol 1.240.045,00 | 1.240.045,00 12/2020 07/2024
Vegetagdo (SAT Veg), para apoio ao monitoramento do uso
da terra.

META 3 . 08/2023 08/2023
Treinamentos
Uso das ferramentas de monitoramento adotadas no 01 20.000,00 20.000,00 08/2023 08/2023
ambito do TerraClass

X 01 20.000,00 20.000,00 08/2023 08/2023
Tecnologias em Governanga de Dados
PRODUTOS Treinamento
Métodos e tecnologias dos sistemas de Bancos de Dados ¢ 01 20.000,00 20.000,00 08/2023 08/2023
WebGIS
Métodos e tecnologias de Infraestrutura de Dados 01 20.000,00 20.000,00 08/2023 08/2023
Espaciais.
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Natureza de Despesa 2020 2021 2022 2023 2024 Leetitl e
Natureza
2.012.500,00 | 546.500,00 | 350.000,00 2.909.000,00

Equipamentos e Material Permanente (4490.52)

2.982.000,00 - 425.200,00

: 425.200,00 | 2.982.000,00
Auxilio Financeiro a Estudantes (3390.18) DEVOLUCAO ’




. . > 23.500,00 0,00 0,00 167.900,00 | 191.400,00
Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica (3390.39)
. . . . 324.040,00 324.040,00
Servigos de Tecnologia da Informagéo e Comunicagéo - Pessoa Juridica (3390.40)
. 0,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
Material de Consumo (3390.30)
27.000,00 22.300,00 0,00 0,00 49.300,00
Passagens (3390.33)
. 14.200,00 16.100,00 0,00 40,00 30.340,00
Diarias (3390.14)
o 17.920,00 0,00 0,00 17.920,00
Diarias (3390.36)
. 127.320,00 127.320,00
Manutengao de Equipamento de TI (3390.40)
Total por Ano 2.012.500,00 | 3.917.240,00 | 591.640,00 | - 425.200,00* | 593.140,00
Total Geral 6.689.320,00

*Em 2023 houve a devolugdo do financeiro no montante de R$ 425.200,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil e duzentos reais) relativo ao repasse de R$ 2.982.000,00 (dois milhdes
novecentos e oitenta e dois mil reais) correspondente a Natureza de Despesa 3390.18 (Auxilio Financeiro a Estudantes), conforme Nota Programagao Financeira n® 2023PF000128.

11. PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO - PAD

CODIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO | VALOR PREVISTO
. . Nio 2.909.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente
. Nao 58.000,00
3390.30 - Material de Consumo
Nio 49.300,00
3390.33 - Passagens
. Nao 30.340,00
3390.14 - Diarias
L . Nao 2.982.000,00
3390.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes
. . . Nao 191,400,00
3390.39 - Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
. . . . Nio 324.040,00
3390.40 - Servigos de Tecnologia da Informagdo e Comunicagao - Pessoa Juridica
. Nao 17.920,00
3390.36 - Diarias
. Nao 127.320,00
3390.40 - Manutengdo de equipamentos de TI
Total por ano 6.689.320,00

12. PROPOSICAO - UNIDADE DESCENTRALIZADA

Assinado Eletronicamente
STANLEY ROBSON DE MEDEIROS OLIVEIRA
Chefe-Geral da Embrapa Agricultura Digital - CNPTIA

13. APROVACAO - UNIDADE DESCENTRALIZADORA



Assinado Eletronicamente
DANIEL DIAS PEREIRA
Diretor Operacional do Censipam

MINISTERIO

INTEGRANDO FORGAS
PELO PAIS

Documento assinado eletronicamente por Stanley Robson de Medeiros Oliveira, Usuario Externo, em 26/06/2024, as 21:03, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Dias Pereira, Diretor(a), em 27/06/2024, as 15:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art. 4°, do
) || Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o codigo
vt verificador 7220111 e o codigo CRC 10675F23.




