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PLANO DE TRABALHO VINCULADO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  Nº 10/2020     (2º APOSTILAMENTO)

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADORA E RESPONSÁVEL

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM

Nome da Autoridade Competente: HÉLCIO VIEIRA JUNIOR

Ato de Nomeação: Portaria de nomeação nº 3.293, de 5 de outubro de 2020, publicada no diário Oficial da União de 07 de outubro de 2022.

CPF: ***.431.948-**

Responsável pelo Acompanhamento da Execução do TED: Diretoria de Produtos

b) UG/SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 110511/00001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia –
CENSIPAM

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 110511/00001 - Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM

CNPJ: 07.129.796/0001-26

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

 a) UNIDADE DESCENTRALIZADA

Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)

Nome da Autoridade Responsável:  STANLEY ROBSON DE MEDEIROS OLIVEIRA

Cargo: Chefe-Geral da Embrapa Agricultura Digital - CNPTIA

Ato de Nomeação: Portaria nº 62 de janeiro de 2022

CPF: 504.584.854-20

Responsável pela Execução do Objeto do TED: Embrapa Agricultura Digital – CNPTIA

b) UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 135027/13203 (Embrapa Agricultura Digital - CNPTIA)

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 135027/13203 (Embrapa Agricultura Digital - CNPTIA).

CNPJ: 00.348.003/0001-10

3 -  OBJETO

3.1 Descentralização de créditos orçamentários e de recursos financeiros para produzir novos mapeamentos sobre o uso e cobertura da terra nas áreas desflorestadas
da Amazônia, em conƟnuidade ao processo de monitoramento sistemáƟco deste bioma, com vistas ao apoio de políƟcas públicas voltadas ao desenvolvimento
sustentável e à manutenção da soberania nacional sobre a porção brasileira da Amazônia.

4 -  DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

META 1 – Atualização dos mapeamentos de uso e cobertura da terra nas áreas desflorestadas do bioma Amazônia.

Serão produzidos quatro novos mapas do uso e cobertura da terra nas áreas desflorestadas do bioma Amazônia, referentes anos-base 2018, 2020, 2021 e 2022, contendo
as classes temáticas:

1-Cultura agrícola temporária

2-Cultura agrícola semiperene

3-Cultura agrícola perene

4-Pastagem cultivada arbustiva arbórea

5-Silvicultura

6-Vegetação natural florestal secundária

7-Mineração



8-Área urbana

9-Outras áreas urbanizadas

10-Corpos d´água

11-Outros

12-Não observado e

13-Desflorestamento do ano.

Os  mapas  serão  produzidos  na  escala  de  1:100.000  por  meio  de  um  conjunto  de  metodologias  baseadas  em  classificação  e  interpretação  de  imagens  de
satélitesLandsat-8/OLI (30m de resolução espacial), com o apoio de séries temporais de imagens do sensor MODIS (250 m de resolução espacial) e de imagens
Sentinel-2/MSI(10m de resolução espacial).  Os resultados serão disponibilizados para acesso público, nos formatos vetorial e matricial, em recortes geográficos
estaduais, municipais e de Unidades de Planejamento Hídrico, e incorporados ao WebGIS TerraClass para execução de análises de dinâmica territorial. Nesta meta
também serão executadas atividades para a evolução das metodologias de mapeamento atualmente adotadas pelo Projeto TerraClass, em especial por meio de processos
automatizados e imagens de satélite com maior detalhamento espacial e periodicidade, com vistas à sistematização de todo o processo. As atividades de mapeamento
serão conduzidas por bolsistas de diferentes modalidades a serem contratados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sob
supervisão técnica de pesquisadores da Embrapa e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

META 2 – Evolução de plataformas digitais públicas para disponibilização dos mapas e de ferramentas de análise da dinâmica territorial.

Nesta meta serão desenvolvidas novas versões para evolução de plataformas digitais destinadas ao acesso, visualização e análise dos mapas de uso e cobertura da terra
no âmbito do Projeto TerraClass, bem como para a evolução de uma plataforma de apoio às atividades de mapeamento. As atividades de desenvolvimento serão
conduzidas por bolsistas de diferentes modalidades a serem contratados pelo CNPq, sob supervisão técnica de pesquisadores da Embrapa Agricultura Digital. Os
produtos a serem entregues nesta meta são os seguintes:

· Nova versão da Plataforma digital para gestão territorial do bioma Amazônia (WebGIS TerraClass), em atendimento às demandas para evolução computacional das
estruturas de back-end e front-end, de acordo com novas ferramentas de softwares disponíveis. As ações incluem a incorporação dos novos mapeamentos ao GeoPortal
TerraClass, possibilitando acesso público aos dados produzidos e a execução de análises de dinâmica do uso e cobertura da terra com base nos mapas de toda a série
histórica do Projeto. As atividades também envolvem a construção de novas bases de dados geoespaciais, consolidação de resultados por recortes geográficos, cálculo
das transições de áreas ao longo da série histórica de mapas, estabelecimento de serviços geográficos, entre outras.

· Nova versão evolutiva do Sistema de Análise Temporal da Vegetação (SATVeg), para apoio ao monitoramento do uso da terra, constituída de uma interface de usuário
com nova arquitetura de software, bancos de dados geoespaciais remodelados e um conjunto de APIs (Application Programming Interface) para prover novos serviços
geoespaciais. As ações envolvem a implementação de uma nova interface gráfica; a organização das bases de dados de imagens do sensor MODIS utilizando novas
metodologias de processamento e de modelagem de banco de dados; e a implementação de um protótipo de banco de dados de imagens do satélite Sentinel-2/MSI, com
o objetivo de avaliar sua viabilidade para toda área de cobertura do SATVeg.

META 3 – Treinamentos e reuniões de alinhamento entre as equipes da Embrapa e Censipam

Esta meta envolve a execução de treinamentos e reuniões de alinhamento entre as equipes da Embrapa e Censipam, com vistas ao acompanhamento das ações de
execução dos mapeamentos e de desenvolvimento das plataformas digitais. Serão realizadas reuniões de alinhamento para a execução dos seguintes treinamentos:

· Uso das ferramentas de monitoramento adotadas no âmbito do TerraClass;

· Tecnologias em Governança de Dados;

· Métodos e tecnologias dos sistemas de Bancos de Dados e WebGIS;

· Métodos e tecnologias de Infraestrutura de Dados Espaciais.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

Apesar  dos  sistemas de  monitoramento  do desmatamento da  Amazônia  fornecerem subsídios  importantes  ao  Governo Federal  e  à  sociedade  civil,  a  ausência de
informações sobre a identificação e caracterização dos principais usos e coberturas da terra presentes na Amazônia desflorestada levavam a formulações intuitivas e pouco
precisas dos principais fatores condicionantes ou determinantes do processo de desflorestamento na região, induzindo a sociedade a formular conclusões equivocadas
sobre a definição dos responsáveis por esse processo. Se, no passado, as questões centrais enfrentadas se restringiam a responder “onde” e “quanto” o desflorestamento
acontecia, atualmente se faz necessário agregar a informação sobre “o que” há nos espaços desflorestados e, ainda, quais as dinâmicas de uso e cobertura da terra ocorrem
nessas áreas ao longo dos anos.

Neste sentido, os resultados do Projeto TerraClass Amazônia têm sido importantes para a compreensão dos processos de ocupação do espaço amazônico, trazendo
subsídios para a formulação de políticas públicas que estabelecessem um modelo de ocupação baseado nas premissas da sustentabilidade. A consolidação e expressão
dos resultados em bases estaduais e municipais, bem como a divulgação de informações espacialmente explícitas, têm permitido a identificação das áreas de ocorrência
das classes mapeadas, oferecendo aos governos locais um melhor entendimento da dinâmica de uso e cobertura da terra nos seus territórios.

Visando tornar contínuo esse processo de monitoramento da ocupação do espaço amazônico e de suas dinâmicas territoriais, o Projeto TerraClass vem sendo executado
com o objetivo de produzir uma base regular frequente de mapas de uso da terra na Amazônia. Uma plataforma digital na Internet (www.terraclass.gov.br) é utilizada
para disponibilizar os mapas produzidos por todas as edições do Projeto TerraClass Amazônia, e também oferece um WebGIS com ferramentas específicas de análise
dos dados e da dinâmica de uso da terra ao longo dos anos. No entanto, apesar dos esforços das equipes técnicas responsáveis, o último mapeamento publicado refere-
se ao ano base de 2014 e, neste sentido, a série histórica do Projeto TerraClass Amazônia encontra-se bastante desatualizada.

Esta proposta tem como objetivo prover a atualização necessária dos mapeamentos da série histórica do TerraClass sobre a dinâmica do uso e cobertura das terras na
Amazônia, de modo a contribuir na formulação de política públicas para agricultura sustentável no Brasil, pois análises com dados atualizados são imprescindíveis para
a identificação e compreensão dos fatores condicionantes e determinantes do fenômeno dos desflorestamentos.  Nesse sentido, serão executados os mapeamentos
referentes aos anos de 2018, 2020 e 2021. Tais mapeamentos, juntamente com os dados já publicados, constituirão uma série histórica mais robusta, provendo subsídios
fundamentais para as análises e definição das ações no âmbito do Observatório da Agropecuária Brasileira, em especial aquelas relacionadas à dinâmica do uso da terra
na Amazônia. O estabelecimento de uma base atualizada de informações geoespaciais, a partir dos novos mapeamentos propostos, irá contribuir diretamente na análise
das  principais  modalidades  de uso da terra  estabelecidas  após o desflorestamento,  bem como na caracterização dos  fenômenos  que  se sucedem até a  eventual
implementação de sistemas produtivos da agropecuária brasileira, gerando mais subsídios para o entendimento e a definição de ações e políticas públicas para abordar
este fenômeno na Amazônia e para subsidiar a execução de análises de riscos em projetos que envolvam áreas neste bioma.



Outro aspecto estratégico a ser abordado nesta proposta é a atualização, aperfeiçoamento e modernização do GeoPortal TerraClass, uma plataforma digital, pública,
criada para a organização, distribuição, análise e disseminação dos dados do TerraClass, visando o desenvolvimento de um sistema de gestão territorial estratégica no
bioma Amazônia.  A rápida  evolução  na  área  de  tecnologia  da  informação,  disponibilizando  no  mercado novos  ambientes,  ferramentas  e  funcionalidades  para
desenvolvimento de sistemas de gestão territorial, impõe a necessidade de atualização dos componentes de software do GeoPortal TerraClass. Essa atualização também
inclui  a modernização e aprimoramento de ferramentas de apoio aos mapeamentos, como o Sistema de Análise Temporal da Vegetação (SATVeg), destinado ao
monitoramento temporal do vigor das coberturas vegetais e que, recentemente, foi incluído na resolução n° 4.796 de 02/04/2020 do Banco Central do Brasil como
plataforma de apoio à comprovação de perdas agrícolas no âmbito do Programa de Garantia da Produção Agropecuária (Proagro).

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( X )Sim

(    ) Não    

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(  X  ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(  X  ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( X  ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins
lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, § 2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(     ) Sim

( X ) Não

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO Unidade de
Medida

Qde Valor
Unitário

Valor Total Início Fim

META 1
Atualização dos mapeamentos de uso e
cobertura da terra nas áreas desflorestadas
do bioma Amazônia.

03/2021 11/2023

PRODUTOS

Mapa do uso e cobertura da terra do bioma
Amazônia, ano-base 2020.

Mapa

01 1.032.307,50 1.032.307,50 05/2021 06/2022

Mapa do uso e cobertura da terra do bioma
Amazônia, ano-base 2018.

01 1.032.307,50 1.032.307,50 01/2022 12/2022

Mapa do uso e cobertura da terra do bioma
Amazônia, ano-base 2021.

01 1.032.307,50 1.032.307,50 01/2022 12/2022

Mapa do uso e cobertura da terra do bioma
Amazônia, ano-base 2022.

01 1.032.307,50 1.032.307,50 01/2023 11/2023

META 2

Evolução de plataformas digitais públicas
para disponibilização dos mapas e de
ferramentas de análise da dinâmica
territorial.

12/2020 12/2022

PRODUTOS

Nova versão do GeoPortal TerraClass, voltado
para a gestão territorial do bioma Amazônia,
com base na série histórica de mapeamentos
do uso e cobertura da terra das áreas
desflorestadas.

Plataforma
digital

01 1.240.045,00 1.240.045,00 12/2020 12/2022

Nova versão evoluƟva do Sistema de Análise
Temporal da Vegetação (SATVeg), para apoio
ao monitoramento do uso da terra.

01 1.240.045,00 1.240.045,00 12/2020 12/2022

META 3 Treinamentos 04/2021 11/2023

PRODUTOS

Uso das ferramentas de monitoramento
adotadas no âmbito do TerraClass

Treinamento

01 20.000,00 20.000,00 04/2021 11/2023

Tecnologias em Governança de Dados 01 20.000,00 20.000,00 04/2021 11/2023

Métodos e tecnologias dos sistemas de
Bancos de Dados e WebGIS

01 20.000,00 20.000,00 04/2021 11/2023

Métodos e tecnologias de Infraestrutura de
Dados Espaciais.

01 20.000,00 20.000,00 04/2021 11/2023

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



Natureza de Despesa 2020 2021 2022 2023 Total por Natureza

Equipamentos e Material Permanente (4490.52) 2.012.500,00 546.500,00 350.000,00 2.909.000,00

Auxílio Financeiro a Estudantes (3390.18) 2.982.000,00 2.982.000,00

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (3390.39) 23.500,00 65.700,00 89.200,00

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica (3390.40) 324.040,00 324.040,00

Material de Consumo (3390.30) 0,00 58.000,00 24.740,00 82.740,00

Passagens (3390.33) 27.000,00 22.300,00 50.000,00 99.300,00

Diárias (3390.14) 14.200,00 16.100,00 27.500,00 57.800,00

Diárias (3390.36) 17.920,00 17.920,00

Manutenção de equipamentos de TI (3390.40) 127.320,00 127.320,00

Total por ano       2.012.500,00       3.917.240,00             591.640,00             167.940,00

Total Geral                                                                                                                                                               6.689.320,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente não         2.909.000,00

3390.30 - Material de Consumo           não 82.740,00

3390.33 - Passagens           não 99.300,00

3390.14 - Diárias não        57.800,00

3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes           não 2.982.000,00

3390.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           não 89.200,00

3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica           não 324.040,00

3390.36 - Diárias não                        17.920,00

3390.40 - Manutenção de equipamentos de TI não        127.320,00

Total por ano           6.689.320,00

12. PROPOSIÇÃO - UNIDADE DESCENTRALIZADA

Assinado Eletronicamente
STANLEY ROBSON DE MEDEIROS OLIVEIRA

Chefe-Geral da Embrapa Agricultura Digital - CNPTIA

13. APROVAÇÃO - UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Assinado Eletronicamente
HÉLCIO VIEIRA JUNIOR

Diretor Operacional

Documento assinado eletronicamente por Stanley Robson de Medeiros Oliveira, Usuário Externo, em 15/12/2022, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Hélcio Vieira Junior, Diretor(a), em 16/12/2022, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º,
art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o
código verificador 5943337 e o código CRC 9DFC3CF0.


