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Item
1

2
3
4
5
6

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Ministério da Defesa

Obra
Restauragdo ESG-RJ

Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

SERVICOS CIVIS

ELETRICA

ESQUADRIAS

APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS

LIMPEZA FINAL DOS SERVICOS

CNPJ:

Bancos B.D.l.
SINAPI - 01/2022 - Rio de 25,63%
Janeiro

ORSE - 12/2021 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
100,00% 40,00% 60,00%
118.79 47,52 71.27
100,00% 20,00% 50,00%
3.030.77 606,15 1,515.39
100,00% 100,00%
1.284.60
100,00% 100,00%
7.947.96
100,00% 10,00% 60,00%
104.270.43 10427 04 62.562.26
100,00%
554.76
9,45% 62,61%
11.080,71 73.381,48
9,45% 72,06%
11.080,71 84.462,19

- - IDF



Ministério da Defesa
CNPJ:

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

90 DIAS

30,00%
909.23

30,00%
31.281.13
100,00%

27,94%
32.745,12
100,0%
117.207,31

- - IDF



