
 Ministério da Defesa

CNPJ:  

Obra Bancos

Revitalização das fachadas e pilotis do Bloco B da quadra SQS 112 SINAPI - 03/2021 - 

Distrito Federal

ORSE - 01/2021 - Sergipe

SEDOP - 03/2021 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 01/2021 - Minas 

Gerais

IOPES - 01/2021 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 59.983,20

 12,50%

 7.497,90

 12,50%

 7.497,90
 2 SERVIÇOS PILOTIS  100,00%

 245.204,43

 15,00%

 36.780,66

 30,00%

 73.561,33
 3 REVITALIZAÇÃO DA RAMPA PARA CADEIRANTES  100,00%

 1.129,00

 50,00%

 564,50

 50,00%

 564,50
 4 SERVIÇOS HALL DE ENTRADA (PORTARIAS)  100,00%

 33.515,99

 25,00%

 8.379,00
 5 SERVIÇOS NA FACHADA  100,00%

 181.619,93

 10,00%

 18.161,99

 10,00%

 18.161,99
 6 SERVIÇOS DA COBERTURA  100,00%

 83.349,16
 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 167.850,64

 12,50%

 20.981,33

 12,50%

 20.981,33
 8 LIMPEZA  100,00%

 1.536,00
 10,85%  16,68%

 83.986,39  129.146,05

 10,85%  27,53%

 83.986,38  213.132,43

B.D.I.

 27,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 12,50%

 7.497,90

 12,50%

 7.497,90

 12,50%

 7.497,90

 12,50%

 7.497,90

 12,50%

 7.497,90

 12,50%

 7.497,90
 30,00%

 73.561,33

 25,00%

 61.301,11

 25,00%

 8.379,00

 25,00%

 8.379,00

 25,00%

 8.379,00
 20,00%

 36.323,99

 20,00%

 36.323,99

 20,00%

 36.323,99

 20,00%

 36.323,99
 50,00%

 41.674,58

 50,00%

 41.674,58
 12,50%

 20.981,33

 12,50%

 20.981,33

 12,50%

 20.981,33

 12,50%

 20.981,33

 12,50%

 20.981,33

 12,50%

 20.981,33
 100,00%

 1.536,00
 24,34%  17,37%  9,45%  8,37%  9,06%  3,88%

 188.418,12  134.483,32  73.182,21  64.803,22  70.153,81  30.015,23

 51,87%  69,24%  78,69%  87,06%  96,12%  100,0%

 401.550,55  536.033,88  609.216,09  674.019,31  744.173,12  774.188,35

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.
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