APENDICE G - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ftem Descriminacao % parcial % acumul. Total do item un L Mes. 2 Mes. i Mes. 47 Mes -
de 1 a 30 dias de 31a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 120 dias
1.  |SERVICOS PRELIMINARES
% 50,00% 50,00%
1.1 | DEMOLICOES E RETIRADAS 4,08% 4,08% R$ 35.033,13 barra : : : : :
R$ | 17.516,57 17.516,57
% 100,00%
1.2 | CANTEIRO DE SERVIGOS 2,03% 6,11% 17.388,39 barra R R
R$ | 17.388,39
2. |APOIO AOS SERVICOS
TENS BASICOS DE % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
21 |MEDICINA E SEGURANCA DO|  0,98% 7,09% R$ 8.400,00 bana
TRABALHO R$ 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
% 25,00% 25,00% 40,00% 10,00%
2z | EQUPAMENTOSLEVES | o0, | 7000 rszso0  |vers [N DD
R$ 625,00 625,00 1.000,00 250,00
% 10,00% 10,00% 60,00% 20,00%
2o |FQUPAVENTOSPESADOS | oo, | w0z | rszsazsoco [ [EENENEENEEIDNEEIND| DI
R$ 2.525,00 2.525,00 15.150,00 5.050,00
% 100,00%
24 | SERVICOS AUXILIARESE 0,03% 10,35% R$ 253,70 e I ] T
ADMINISTRATIVOS —_————— e ] ————— ]
R$ 253,70
- % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.5 ADM”\Q;S%OAS DOS 4,97% 15,32% R$ 42.701,84 barra
R$ | 1067546 10.675,46 10.675,46 10.675,46
3. |SERVICOS DE ENGENHARIA
% 50,00% 50,00%
3.1 PAREDES E VEDACOES 0,53% 15,85% R$ 4.567,96 bara| ]
R$ 2.283,98 2.283,98
% 50,00% 50,00%
32 |ENCUNHAMENTO E VERGAS|  0,06% 15,92% R$ 536,73 e R
R$ 268,37 268,37
% 100,00%
3.3 IMPERMEABILIZACOES 0,46% 16,38% R$ 3.978,15 aral N |
R$ 3.978,15
REVESTIMENTOS o T— S L I I —————
3.4 ARGAMASSADOS 0,47% 16,85% R$ 4.054,75 bara| B e T
R$ 4.054,75
% 50,00% 50,00%
o5 | FEVESTMENTOSEM | i, | zrame | mssowrr  [ewa| T 7T NIRRT T
R$ 44.956,38 44.956,38
% 50,00% 50,00%
36 | REVESTIMENTOS EM PISOS 3,67% 31,00% R$ 31.491,76 e R
R$ 15.745,88 15.745,88
% 100,00%
o7 | reroserorros | oswe | mewe | mswasses  feal T T[T pamemem T T T
R$ 7.163,85
% 100,00%
o | aawe | mssssaso | TTTTTIIITITITI T N
R$ 3.954,90
% 100,00%
3.9 PEITORIS 0,09% 32,38% R$ 775,51 barra
R$
4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
% 75,00% 25,00%
4.1 AGUA FRIA 0,22% 32,61% R$ 1.924,00 barra
R$ 1.443,00 481,00
% 75,00% 25,00%
4.2 ESGOTO 0,56% 33,17% R$ 4.829,50 barra
R$ 3.622,13 1.207,38
5. INSTALACOES ELETRICAS
% 25,00% 50,00% 25,00%
5.1 PONTOS ELETRICOS 4,86% 38,03% R$ 41.746,63 barra
R$ 10.436,66 20.873,32 10.436,66
CONDULETES, % 50,00% 50,00%
5.2 ELETRODUTOS E 5,00% 43,03% R$ 42.915,65 barra
PERFILADOS R$ 21.457,83 21.457,83
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% 50,00% 50,00%
5.3 LUMINARIAS 4,33% 47,36% R$ 37.153,50 barra :::: ::::—
R$ 18.576,75 18.576,75
% 100,00%
5.4 QUADROS ELETRICOS 1,68% 49,04% RS$ 14.456,00 bara| :H:::::
R$ 14.456,00
6. INSTALACOES DE DADOS E VOZ
% 100,00%
6.1 PONTO DE REDE LOGICA 0,47% 49,52% R$ 4.076,90 barra| B H_ '''''''''
rs | B 407690 | ]
% 100,00%
SPCIN U ool (OGO |
R$ 322,50
% 75,00% 25,00%
6.3 EQUIPAMENTOS 0,51% 50,07% R$ 4.397,71 barra| B R
rs | B 3.298,28 1.099,43
% 25,00% 75,00%
oa | EETRODUTOSE | oo | s | mscezsoo  [owa| DT IOEOEONN]_ T T
R$ 1.706,25 5.118,75
% 100,00%
os | cermrcaco ST (] R Iy —
R$ 900,00
7. DIVISORIAS
% 50,00% 50,00%
7.1 ESPECIAIS 2,33% 53,30% R$ 19.995,54 bara|
R$ 9.997,77 9.997,77
% 100,00%
7.2 TS ESTRUTURAL 1,32% 54,61% R$ 11.294,64 barra| N B
rs | T B 11.294,64
8.  |EsQuADRIAS
% 100,00%
8.1 DE MADEIRA 1,37% 55,98% R$ 11.738,24 bara| :H:::::
R$ 11.738,24
% 100,00%
oo | srams | mswomoss [l TTTTTIT) T T
R$ 10.330,56
% 100,00%
8.3 ALUMINIO 0,41% 57,59% R$ 3.499,07 bara| ::::H:::::
R$ 3.499,07
9.  |APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS
% 100,00%
9.1 O ACESSORIOS 173% | 59.32% RS 14.823,95 bara| Z::::Z:::::-
R$ 14.823,95
% 100,00%
TYIN M ool (OGO N |
R$ 540,00
% 100,00%
02 | voroseeseetos | oome | seas P 1 Ot O
R$ 563,89
% 100,00%
9.4 PELICULAS E ADESIVO 0,12% 59,57% R$ 1.021,05 bara| |
R$ 1.021,05
10  |INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
j % 100,00%
INSTALACAO DE APARELHO vl T -t--—1t—— -
10.1 SPLIT HI-WALL, 18.000 0,49% 60,05% R$4.20000 | }-—-—-—- —t-— - -
BTU/H, INVERTER R$ 4.200,00
11 |ARMARIO E OUTROS ELEMENTOS
% 100,00%
11.1 EXECUCAO DE ARMARIO 1,88% 61,94% R$ 16.149,04 bara| T H: ]
R$ 16.149,04
% | 1 1. . 100,00%
11.2 ESCADA METALICA 0,42% 62,36% R$ 3.628,00 barra} . - . _ _
R$ 3.628,00
% 100,00%
11.3 ESCADA DE CONCRETO 0,05% 62,40% R$ 395,63 bara| - : : : : —: : : : :

R$

395,63
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12 CALCADA
EXECUGAO DE CALCADA o e r— - 22 S
0 0 b
12.1 DE CONCRETO ARMADO 37,11% 99,52% R$ 318.570,81 amal _
R$ 159.285,41 159.285,41
13 ENTREGA DOS SERVICOS
LIMPEZA FINAL DOS g S -1 ——"-—- — 100.00%
0 0 b
131 SERVICOS 0,29% 99,81% R$ 2.505,00 aral - 1. _
R$ 2.505,00

14 PROJETO AS BUILT

AS BUILT DAS w | N 50,00% 50,00%
14.1 INSTALACOES 0,19% 100,00% R$ 1.647,60 bara| N

HIDROSSANITARIAS R$ 823,80 823,80

SUBTOTAL GERAL 858.413,84] R$ 51.084,12 143.395,39 405.840,04 258.094,30
B.D.l. (28,35%) 243.360,32] R$ 14.482,35 40.652,59 115.055,65 73.169,73
TOTAL GERAL 1.101.774,17] R$ 65.566,46 249.614,45 770.510,13 1.101.774,17




