APENDICE F - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

X . PREGO TOTAL MAT. 1° MES 2° MES 3°-12° MES
ITEM e e R (-;l-: M.O. (R$) D de 1 a 30 dias de 31 a 60 dias de 61 a 365 dias
1_[SERVICOS PRELIMINARES R$ 27.295,85
1.1 _[ADMINISTRAGAO LOCAL DOS SERVIGOS R$ 8.606,40
% 50% 50%
1.1.1 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| o, 1% RS 1.326.40 s I
(Engenheiro de Seguranga)
R$ R$ 663,20 | R$ 663,20
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS . . % 2% 2%
1.1.2 COMPLEMENTARES 7,5% 9% R$ 7.053,50 barra D
RS R$ 3.526,75| R$  3.526,75
% 100%
113 EMISSAO DE ART 0,2% 9% R$ 226,50 barra e
R$ R$ 226,50
1.2 [EQUIPAMENTOS R$ 181,05
% 70% 30%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
121 TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 004% | 924% | RS 38,25 parra I
R$ R$ 26,78 | R$ 11,48
% 100%
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO
122 | pE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M| 0:05% | 9.29% | RS 48,00 b;;a H
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA % 100%
1.2.3| URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | 0,10% | 9,39% | R$ 94,80 barra I
AF_01/2018 RS RS 94,80
1.3 [CANTEIRO DE SERVIGOS R$ 4.080,69
% 100%
1.3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,79% | 11,18% | R$ 1.672,57 barra s
R$ R$ 1.672,57
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 0 o % % 2%
132 PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 2:32% | 1350% | RS 2.174,48 parra [ ]
RS R$  1.522,14| R$ 652,34
% 100%
133 | ISOLAMENTO DE OBRA COMSTNIIE'\IiA PLASTICACOMMALHADE | (e | 13759 | Rs 233,64 s 1
R$ R$ 233,64
2_|SERVIGOS NA FACHADA R$ 75.573,61
PLATAFORMA DE PROTECAO SECUNDARIA PARA COLETA DE % 70% 30%
ENTULHOS COM ESTRUTURA METALICA E TRAMA DE MADEIRA T
21 | FORRADA EM PAINEL COMPENSADO — 1 MONTAGEM POR OBRA. | 2°#4% | 69.19% | RS 51.881.42 e
AF_11/2017 (EXCLUDE FORNECIMENTO DO SUPORTE METALICO) RS RS 36.31699 | R$  15.564,43
~ % 100%
29 COLOCACAO DE TEk:li\ El/i\?;;::}DElRA PERIMETRAL. 19,16% 88.35% R$ 17.933 48 barra :—
- R$ R$ 17.933,48
% 100%
CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D
23 = 450 MM - INTALAGAO E FORNECIMENTO 6.15% | 9451% | RS 575872 pere B |
RS R$  5.758,72
3 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 5.106,40
. ) % 100%
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE
31 FO%MA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 004% | 9454% | RS 36,00 pere B |
RS RS 36,00
% 100%
3.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3| 0,80% | 9535% | R$ 750,40 barra e
R$ R$ 750,40
% 50% 50%
3.3 ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONARIA POR 7 DIAS - 5M° 4,62% | 99,96% | R$ 4.320,00 barra D
RS R$  2.160,00| R$  2.160,00
4 |ENTREGA DOS SERVIGOS R$ 36,00
% 100%
4.1 LIMPEZA FINAL DOS LOCAIS 0,04% | 100,00% | R$ 36,00 barra e
RS RS 36,00
SUBTOTAL GERAL 1 R$ 93.584,15 | RS 46.264,86 | RS  47.319,29 -
B.D.I. (28,35%) 28,35% R$ 26.531,10 [R$ 13.116,09 [RS  13.415,02 -
TOTAL GERAL (ltem Il do TR) R$ 120.115,25 [ RS 59.380,95 | RS 60.734,31
5 [LOCAGAO SUPORTE METALICO R$ 16.745,76
LOCAGAO DE 232 SUPORTES METALICOS PARA PLATAFORMA % 8,33% 8,33% 8,33% a0 més
5.1 | SECUNDARIA (L=1,40+0,80) DE PROTEGAO CONTRA QUEDAS DE | 100,00% | 100,00% | R$ 16.745,76 barra . 1T
ALTURA, DE ACORDO COM NR-18 R$ R$ 1.395,48 | R$ 1.395,48 | RS 1.395,48 ao més
TOTAL GERAL (Item I do TR) R$ 16.74576 |R$ 139548 [RS  1.39548 | RS 13.954,80




