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1. APRESENTACAO

A Oficina de Monitoria | do Plano de Agéao
para o Controle de Gatos (Felis catus) na Area

de Protecdo Ambiental de Fernando de Noronha

- Rocas - Sao Pedro e Sao Paulo e no Parque ‘

Nacional Marinho de Fernando de Noronha | JA |
PLano pe AgAo ‘

(Plano de Controle de Gatos em Fernando de PARA O w

Noronha) foi realizada entre os dias 22 e 25 de § 82;"(:5{’“‘ g | |

junho de 2020. O Plano de Controle foi elaborado em FERNANDO .
DE NORONHA

em agosto de 2018, com a participacdo de
representantes do poder publico e da sociedade
civil, e publicado pela Portaria ICMBio n°

58/2019. O Plano tem como objetivo geral

reduzir os impactos dos gatos sobre a fauna

nativa e o risco de zoonoses em Fernando de Noronha.

A reunido de monitoria contou com a participacdo de membros do Grupo de
Assessoramento Técnico (GAT), responsavel pelo acompanhamento e coordenacao
do Plano, que foi constituido a partir da publicacdo da portaria supracitada. Toda a
reunido ocorreu de forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams, devido as
limitacdes impostas para reunides presenciais decorrentes da pandemia (COVID-19).
Por conta de restricbes e demandas relacionadas também a pandemia, nao foi
possivel contar com a participacéo da totalidade dos membros do GAT. A facilitacao
esteve sob responsabilidade das servidoras Tainah Guimardes (CBC/ICMBIio) e
Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBI0). Aléem disso, também contou com a participagao
do servidor convidado Anténio Eduardo (CEMAVE/ICMBIo) que compartilhou com o
grupo sua experiéncia com a metodologia empregada para monitoria e definicdo de

indicadores para Planos de Acao Nacionais (PAN).
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2. OBJETIVOS DA OFICINA

A Oficina de Monitoria | do Plano de Controle de Gatos em Fernando de
Noronha teve por objetivo analisar o andamento das ac¢des propostas, avaliando a sua
implementagédo e identificando as dificuldades encontradas no decorrer deste
processo e, se necessario, o realinhamento e ajuste de acdes. Além disso, a Oficina
também visou definir os indicadores e metas para o periodo de vigéncia do plano, até
fevereiro de 2024. Resultados estes que serdo apresentados e discutidos neste

relatorio.
Os seguintes produtos resultaram da oficina:
e Matriz de monitoria |
e Matriz de avaliacdo (indicadores e metas)

e Matriz de planejamento pds monitoria |

3. METODOLOGIA

Em janeiro de 2020, iniciaram-se as tratativas, via e-mail, entre ICMBIo
Noronha, CBC e CEMAVE para realizagdo da oficina. Inicialmente, a oficina estava
prevista para ocorrer em maio de 2020, na sede do ICMBIio em Fernando de Noronha.
Com o advindo da pandemia do COVID-19 impondo a impossibilidade de viagens e
reunides presenciais, foi decidida pela realizacdo da monitoria de forma virtual em

junho.

De forma geral, a monitoria foi composta por diversas etapas antes da oficina,

como sera melhor detalhado a seguir (Figura 1).
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* Reunido preparatoria virtual

* Preenchimento do andamento das ac¢0es pelos articuladores

« Oficina de monitoria | (preenchimento e anélise da matriz de monitoria)

+ Oficina de monitoria | (definicdo de indicadores e metas)

» Encaminhamentos pés-oficina

€C€C€ECL

Figura 1. Etapas de realizagdo da monitoria do Plano de Controle de Gatos em Fernando de
Noronha.

No dia 15 de maio, ocorreu a reunido preparatoria virtual (via Teams) com 0s
membro do GAT para nivelamento da metodologia a ser empregada na oficina de
monitoria. Infelizmente, ndo foi possivel contar com a participacdo de todos os
membros. Nesta reunido, foram relembradas as atribuicdes do GAT e estabelecidas

as etapas necessarias para realizacao da monitoria e o cronograma de atividades.

Conforme programado, no dia 18 de maio, a matriz de monitoria foi
disponibilizada através do Google Drive, por e-mail, aos articuladores das acfes, com
as orientacdes e a data limite para preenchimento (19 de junho). Portanto, a matriz foi
disponibilizada pelo periodo de um més, previamente a oficina virtual. Durante estas
semanas, os articuladores foram constantemente relembrados da necessidade de

informar o andamento das a¢des na matriz.




Nos dias 22 a 24 de junho, foi realizada a oficina de monitoria | virtualmente
(via Teams) para analise de todo o contexto de implementacéo atual do Plano, para o
preenchimento do andamento das acbes nao respondidas previamente pelos
articuladores, e para definicdo dos indicadores e metas. A lista dos participantes da
oficina esta apresentada na tabela 1. Infelizmente, ndo foi possivel contar com a
presenta dos membros do GAT indicados como representantes do objetivo especifico
3, conforme indicados na oficina de planejamento, em 2018. No entanto, foi avaliado
gue a monitoria néo foi prejudicada, uma vez que a interlocu¢do dos mesmos com o

representante do NGI Noronha é constante.

Tabela 1. Lista de participantes da oficina de monitoria | do Plano de Controle de Gatos em
Fernando de Noronha.

Participante Instituicdo Atuacéo

Ricardo Araujo ICMBIio Noronha Coordenador do GAT

Paulo Mangini Triade Membro GAT (objetivo especifico 1)

Jean Ramos UFPE e Triade Membro GAT (objetivo especifico 2)

Patricia Serafini CEMAVE/ICMBIo Membro GAT (objetivo especifico 4)
Facilitacéo

Carlos Abrahédo RAN/ICMBio Membro GAT (objetivo especifico 4)

Tainah Guimaraes CBC/ICMBio Facilitacéo

Anténio Eduardo CEMAVE/ICMBIo Apoio no nivelamento da metodologia

A tela com a matriz de monitoria e, posteriormente, com a matriz de avaliacao
foi compartilhada para acompanhamento por todos os participantes. A plenaria virtual
foi conduzida seguindo as etapas: nivelamento da metodologia de monitoria; analise
e discussao da situacéo atual das acgoes; proposi¢cao de revisdo dos itens das agoes
(texto da acao, produtos, prazos, articuladores e colaboradores); avaliacdo da
necessidade de inclusdo de novas acbOes para atingimento de cada objetivo
especifico; andlise e discussao do painel de gestéo; definicdo dos indicadores e metas

alinhados aos objetivos especificos; e encaminhamentos finais (Figura 2).
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* Nivelamento da metodologia

* Analise e discusséao da situacdo atual das acdes

» Revisdo dos itens das acdes

» Avaliacao da necessidade de incluséo de novas acbes

» Analise e discusséao do painel de gestao

» Definicdo dos indicadores e metas

 Encaminhamentos
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Figura 2. Etapas de realizacdo da oficina de monitoria | do Plano de Controle de Gatos em
Fernando de Noronha.

4. RESULTADOS

4.1 Matriz de monitoria
Durante a oficina de Monitoria foram analisadas todas as 47 acdes,

relacionadas aos quatro objetivos especificos, a saber:

e Objetivo especifico 1: Reduzir a populacéo de gatos ferais em Fernando de

Noronha — 8 acdes

e Objetivo especifico 2: Controlar a populacdo de gatos domiciliados e

peridomiciliados — 13 a¢bes

e Objetivo especifico 3: Sensibilizar a sociedade sobre os impactos dos gatos

a biodiversidade e o risco a saude publica — 13 acdes
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e Objetivo especifico 4: Realizar monitoramento que subsidiem estratégias para
0 manejo adaptativo e integrado dos gatos e outros predadores exoticos — 13

acoes

O GAT considerou que as acfes propostas sao suficientes para atingimento
dos respectivos objetivos especificos, hdo sendo necessaria inclusdo de nenhuma

nova acao.

Trés acbes foram excluidas (2.1, 3.8 e 4.13). A acéo 2.1 foi removida, pois o
articulador informou que nao a realizou, por ndo ser mais considerada prioritaria. As
acOes 3.8 e 4.13 foram excluidas pois os articuladores ndo atuam mais na area e ndo
foram identificados novos articuladores. Além disso, para a acdo 3.8 o ICMBIio
Noronha informou ndo haver recursos humanos suficientes e que ha probabilidade de
elaboracdo de um plano de comunicacdo, que podera abarcar tal acdo. E foi
considerado que a acdo 4.13 ja est4 contemplada na acdo 4.12 (tabela 2).

Tabela 1. A¢des excluidas na oficina de monitoria I.

Problemas enfrentados que justificam a ndo
N2 Acdo Descricdo do andamento da agdo execucdo, a execucdo parcial da acdo, a exclusdo
ou o agrupamento
ICMBio questionou o articulador sobre a agdo, e
. o foi informado que nio foi feito, pois nio foi
Solicitar & PGE que elabore um parecer juridico sobre a . L . .
o " o considerado prioritario para o Plano. Ndo serd
possibilidade de nao aplicabilidade em Fernando de Moronha da L e " . . o
2.1 . . .- prioritério para a ATDEFN a realizacdo da Nao foi considerado prioridade pela ATDEFN.
Lei Estadual 14.139/2010, que proibe a eutandsia de gatos . L " ;
L eutandsia de gatos saudéveis, portanto, ndo sera
sauddveis em Pernambuco B W o
feita a solicitagdo a este parecer juridico
estadual.
N&o foi realizada por falta de articulador. Agdo i " i i
. " o . L . . . A articuladora ndo trabalha mais no ICMBio.
Preparar insergbes na midia de grande impacto para atingir a serd excluida por falta de articulador, uma vez N , ) i
N . L ) N N . Acdo serd excluida por falta de articulador, uma
3.8 |sociedade em geral quanto & teméatica dos gatos (impacto a que o ICMBio Noronha estd com poucos recursos ) )
N . P - o . . vez gue o ICMBio Noronha estd com poucos
biodiversidade e & satde publica) humanos. A agdo serd incluida no Plano de
. recursos humanos.
Comunicagao.
A articuladora ndo trabalha mais no ICMBio
B . - e w . Moronha. E ndo hi dados para realizaro
Monitar os pardmetros populacionais e a distribuigio espacial de " . ; ) " . . o
4.13 tos ferai Nao foi realizado. monitoramento. A agao serd excluida pois foi
atos ferais
g identificado pelo GAT que & muito parecida com
aacdo4.12.

resultados foram

Apés a consolidagdo da matriz de monitoria, 0s
sistematizados no Painel de Gestéo (Figura 3), onde verifica-se que apenas 15% das
acOes foram concluidas e que 09% estdo com o andamento conforme o periodo
previsto. Em contrapartida, 55% das ac¢des ndo foram iniciadas ou ndo concluidas

dentro do prazo estimado; e 19% das acOes estdo com andamento, mas com




problemas. Portanto, mais da metade das acdes do Plano estdo com dificuldades de

implementagao.

Das 26 ac¢des néo iniciadas ou ndo concluidas (em situacao: vermelho), 11 ndo
tiveram o andamento informado pelo articulador, e os membros do GAT n&do possuiam
informacgdes sobre a implementacdo. Muitas destas acdes sédo de articulacdo da
Administracdo de Noronha que, devido a pandemia COVID-19, ndo puderam
responder a matriz de monitoria. Outras acfGes foram iniciadas, mas ainda nao
finalizadas, estando em desacordo com o prazo final de implementacédo da acao. O
grupo avaliou que o prazo final de execucédo estas acdes foi inadequadamente
mensurado pelos proprios articuladores, devido ao entusiasmo durante a oficina
presencial de elaboracdo do Plano, em 2018. Por fim, algumas acfes ndo foram

iniciadas devido a remocdo do articulador da fungdo que executava durante o

planejamento, em 2018, ou por falta de apoio e recursos humanos.

Por outro lado, parte das ac¢des concluidas (azul) ou em andamento conforme
o previsto (verde) ja haviam sido iniciadas durante a elaboracdo do Plano ou tiveram

o prazo de implementacdo bem dimensionado.

Atencédo especial deve ser dada ao objetivo especifico 3, em que 12 das 13
acOes nado foram iniciadas ou concluidas (vermelho). Esse € o objetivo referente as
acOes de sensibilizacdo, que é um tema crucial a ser abordado pelo Plano. No entanto,
o coordenador do Plano, Ricardo Araujo, informou que o diretor da DIBIO exp6bs a
necessidade de elaboracdo de um plano de comunicacéo para as acfes envolvendo
gatos em Fernando de Noronha. Portanto, ha uma sinalizacéo de apoio direto da sede
do ICMBIo para a elaboracdo deste plano de comunicacdo. O grupo acredita que o
plano de comunicacdo sera um importante instrumento para a sensibilizacdo da
comunidade residente da ilha, o que viabilizard a implementacdo deste objetivo

especifico.




RESUMO DA SITUACAD DAS ACOES DO PLANO

SITUACAO ATUAL DAS ACOES - 12 MONITORIA (2020}

SITUACAD DAS ACOES
Excluida ou Agrupada - Pas monitoria

Em andamento com proklemas de realizacdo

POS

MONITORIA % MONTORIA

Em andamento no periodo previsto

Agbes Nova mon
TOTAL DE A{}E)ES DO PLANO
Acdes Agrupadas na Monitaria

Agbes Excluidas na Mo

OBIETIVO 1

PAINEL DE GESTAO DO PLANO

'Situagio atual do PAN

Monitoria atual = Inicio planejado é

posterior ao periodo
monitorado

m Mdo iniciada ou ndo
conduida

Em andamento com
problemas de
realizacdo

Em andamento no
periodo previsto

’Situagio do PAN

P6s Monitoria  Inicio planejado &
posterior a0 periodo
monitorado

B Nio iniciada ou ndo
conduida

Em andamento com
problemas de
realizagdo

OBJETIVO 1

OBIETIVO 2

OBIETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 3

OBIETIVO 4

OBIETIVO 4

Figura 3. Painel de gestao.




4.2 Matriz de avaliacao

A matriz de avaliacdo padréo, em branco, foi compartilhada para visualizacao
de todos os participantes, e foi apresentada a funcdo dessa matriz, conceitos e
metodologia de preenchimento. Para cada objetivo especifico foi discutida a
elaboracdo de dois indicadores e as metas correspondentes, considerando as
informacgdes existentes antes da publicacdo do plano (linha de base), o resultado
esperado para 2022 (meta de meio termo) e 2024 (meta final). Para cada indicador,
também foram elaborados o meio, frequéncia e responséavel pela verificacdo dos

valores, para aferir o0 atingimento das metas.

Para os objetivos especificos 1 e 2 foram definidos um indicador cada; para o
objetivo especifico 3, dois indicadores; e para o0 objetivo especifico 4, quatro

indicadores. Ao total, sdo oito indicadores (tabela 2).

e Objetivo especifico 1: A linha de base para o indicador foi estabelecida de
acordo com estimativas conhecidas de tamanhos populacionais de gatos ferais
em 2015 e 2018/19 (Dias et al. 2017 e dados da Triade). A partir destes dados
também foi possivel estimar o aumento populacional em 10%, para definicdo

das metas pretendidas, com a expectativa de reducéao.

e Objetivo especifico 2: Também foram usadas estimativas conhecidas de
tamanhos populacionais de gatos peridomiciliados e domiciliados em 2015 e
2017 (Dias et al. 2017* e dados da Administracdo de Noronha). Sabe-se que
essa populacdo estd aumentando. A proposta do plano € controlar a expanséo
destes animais, tendo como expectativa a manutengdo do tamanho

populacional. O grupo avalia que, ao final dos cinco anos deste plano, um novo

! Dias, R. A. et al. 2017. Prospects for domestic and feral cat management on an inhabited tropical
island. Biological Invasions
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planejamento sera feito com esforco de reducdo da populacdo de gatos

peridomiciliados e domiciliados.

e Objetivo especifico 3: O grupo propés indicadores de esforco, uma vez que
nao ha indicadores viaveis a serem mensurados para avaliar o atingimento da
sensibilizacdo. As metas foram propostas considerando a estimativa de 4000
residentes na ilha, equivalente a 1000 familias. O indicador contemplou
familias, uma vez que as campanhas séo realizadas a domicilio, pressupondo
gue cada moradia conta com uma familia. Espera-se que, ao final do Plano,
todas as familias tenham sido envolvidas em campanhas de sensibilizacéo. E
como atividade de educacdo e sensibilizacdo serdo consideradas, além das

campanhas a domicilio, outras como palestras, cartazes, etc.

e Objetivo especifico 4: Foram elencados indicadores referentes as espécies
nativas impactadas pelos gatos e que possuem dados suficientes para
definicdo da linha de base e verificacdo do atingimento das metas. Para a linha
de base do indicador referente a mabuia (Trachylepis atlantica), foram usadas
densidades populacionais conhecidas para a ilha principal e ilha Rata, onde
ndo ha gatos (Gasparotto et al. 2020%). Para as metas, considera-se que ao
reduzir a pressdo de predacdo de gatos, a densidade de mabuias na ilha
principal aumente, reduzindo a diferenca entre as densidades de ambas ilhas.
Para os indicadores referentes a abundancia populacional de sebito (Vireo
gracilirostris) e cucuruta (Elaenia ridleyana) foram usadas estimativas
preliminares levantadas por indices pontuais de abundancia (IPA) pela Triade
durante expedi¢cdes conjuntas com o CEMAVE (Ricardo Krul, comunicacdo
pessoal 2020). Finalmente, para a linha de base do indicador relativo ao
numero de ninhos ativos de rabo-de-palha-de-bico-laranja (Phaethon lepturus),
foi usado o valor da contagem de ninhos de 2018 do CEMAVE. Para estes

ultimos trés indicadores, as metas foram definidas com a expectativa de

2 Gasparotto, V.P.0O. 2020. Conservacdo do mabuia (Trachylepis atlantica, Schmidt, 1945) Noronha PE:
reproducéo, densidade populacional e avaliagdo sanitaria. Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo
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aumento populacional destas espécies acordo com o percentual de reducao

populacional de gatos ferais, estimada nas metas do indicador do objetivo

especifico 1.

Tabela 2. Indicadores definidos para cada um dos objetivos especificos, com suas
respectivas metas (parte da matriz de avaliac&o).

DADOS DA MATRIZ DE METAS
e q
N OBIJETIVO ESPECIFICO INDICADOR LINHA DE BASE META DE MEIO META FINAL EXPECTATIVA
OBlJ. TERMO
Reduzir a populagdo de gatos |Tamanho da populagdo de gatos ferais
1 . populac & . . popuiac & 680 450 311 Reduzir
ferais em Fernando de NMoronha |(estimativas)
Controlar a populagdo de gatos |Tamanho da populagdo de gatos peridomiciliados
2 - . . I . . 1737 1737 1737 Manter
domiciliados e peridomiciliados |e domiciliados (estimativas)
ibili i N@ de familias abrangidas por campanhas de
Sensﬁ_:lllzara sociedade so\bre 0s e familiz . g p p 0 500 1000 Aumentar
3 impactos dos gatos a sensibilizagdo na ilha
biodiversidade e o risco a satide |N2 de atividades de educac3o e sensibilizacZo
e " " 0 3 6 Aumentar
publica envolvendo o tema "gatos
indice da densidade de Trachylepis atlantica fm?
. . .. 0,47 0,50 0,56 Aumentar
. ) na ilha rata e nailha principal
Reall.za_r monltora{n?ento qUe  findice pontual de abundancia para Elaenia
subsidiem estratégias para o . 3,7 4,6 5,5 Aumentar
. . i ridleyana
4 manejo adaptativo e integrado —— — -
Indice pontual de abundancia para Vireo
dos gatos e outros predadores . . 2,5 3,1 3,7 Aumentar
" gracilirostris
exoticos
N2 de ninhos ativos de Phaethon lepturus nailha
36 45 54 Aumentar

principal

5. CONCLUSAO

Apds um ano da publicacdo do Plano de Controle de Gatos em Fernando de
Noronha (fevereiro/2019), a oficina de monitoria nos permite avaliar o estado de
implementacdo das acdes, além de fazer uma andlise critica do planejamento
proposto. Esta primeira monitoria pos-elaboracao do plano é sempre muito importante
porque possibilita identificar a¢des prioritarias, verificar as lacunas de execugéo e
redesenhar o planejamento, com a definicdo de indicadores e metas para 0s préximos

anos.

Ao avaliar o painel de gestdo, depreende-se a necessidade de maior
articulagdo para implementacdo das acdes, especialmente em relacdo a
sensibilizagcdo da comunidade. Contudo, anseia-se que, sendo concretizado o plano
de comunicacéo, estas acoes terao maiores chances de serem bem-sucedidas.
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No entanto, acdes estratégicas relacionadas ao manejo, especialmente dos
gatos ferais no Parque, estdo com bom nivel de implementacéo, como a definicdo das
areas prioritarias e alguns protocolos relacionados a esse manejo. Além do mais, a
possibilidade cada vez mais concreta de construcdo e manutencdo do gatil serdo
essenciais para o controle da populagcéo. Ao ser sanada a dificuldade de captura dos
gatos por armadilhas, acredita-se no éxito do manejo dos gatos ferais, que € um dos

principais eixos estratégicos do Plano.

Espera-se assim que, a partir do préximo ciclo de monitoria, seja possivel uma

maior consolidacdo destas acdes prioritarias.

Em relacéo as populacbes ameacadas e endémicas impactadas pela presséo
de predacdo exercida pelos gatos, as acdes previstas no plano visando seu
monitoramento populacional continuam sendo importantes para mensurar o resultado
para a conservacao da biodiversidade em relagéo ao sucesso das acdes de manejo e
controle destes felinos exoéticos sendo adotadas. A maior parte destes
monitoramentos em longo prazo tem sido atualmente possibilitados pelo apoio

financeiro do Projeto Areas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar).




