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APRESENTACAO

O Plano de Acdo para o Controle de Gatos (Felis
catus) na Area de Protecio Ambiental de
Fernando de Noronha - Rocas - Sdo Pedro e Sao

Paulo e no Parque Nacional Marinho de , ' ' l |
Fernando de Noronha (Plano de Controle de |
: l

Gatos em Fernando de Noronha) foi elaborado PLANO|DE Adio ‘
em agosto de 2018, com a participagao de . PARA O |
representantes do poder publico e da sociedade . ConrroLE DE ' |
vil blicado pela Portaria ICMBio ne f| = A% ey
civil, e publicado pela Portaria io n¢ SN R, L “‘

58/2019. DE NORONHA

O obijetivo geral do Plano é:

Reduzir os impactos dos gatos sobre a

F".@“ Jg..&é!.’;.é"‘ femlﬂo‘ e fosths
bt il

Fernando de Noronha

fauna nativa e o risco de zoonoses em /

A Oficina de Monitoria Il Plano de Controle de Gatos em Fernando de Noronha foi
realizada entre os dias 02 e 03 de setembro de 2021.

A reunido contou com a participacdao de membros do Grupo de Assessoramento
Técnico (GAT), responsavel pelo acompanhamento e coordenac¢ao do Plano, que foi
constituido a partir da publicagao da portaria supracitada. Devido a situacdao de
pandemia da COVID-19, n3ao a participacdao de alguns membros do GAT,
notadamente, representantes da Administracao de Noronha. A facilitacao esteve sob
responsabilidade da servidora Tainah Guimardes (CBC/ICMBio). Todas a reunido
ocorreu de forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams.

OBIJETIVOS DA OFICINA

A Oficina de Monitoria Il do Plano de Controle de Gatos em Fernando de Noronha
teve por objetivo analisar o andamento das ag¢bes propostas, avaliando a
implementacdo e identificando as dificuldades encontradas no decorrer das mesmas.
Nesse processo, a revisao de algumas a¢des, assim como o agrupamento ou exclusao
de acdes, assim como criacao de novas acdoes podem ser necessarias. Estes resultados
estes que serao apresentados e discutidos neste relatdrio.



Os seguintes produtos resultaram da oficina:

. Matriz de monitoria Il

o Matriz de planejamento pds monitoria Il

. Pasta com produtos das ac¢Oes:
METODOLOGIA

Em abril 2021, iniciaram-se as tratativas, entre ICMBio Noronha, CBC e CEMAVE para
realizacdao da oficina, buscando a melhor data para realizacao da oficina virtual. De
forma geral, a monitoria foi composta pode diversas etapas antes da oficina, como
serd melhor detalhado a seguir (Figura 1).

Preparacao da matriz para envio aos articuladores

Preenchimento do andamento das acdes pelos articuladores
(online)

Oficina de monitoria Il (preenchimento e analise da matriz de
monitoria)

Encaminhamentos pds-oficina (online)

Figura 1. Etapas de realizacdo da monitoria Il do Plano de Controle de Gatos
em Fernando de Noronha.

No dia 26/07/2021, a matriz de monitoria foi disponibilizada através do google drive,
por e-mail, aos articuladores das acdes, com as orientacdes e a data limite
30/08/2021 para preenchimento, juntamente com link para acesso a uma pasta onde
poderiam incluir os produtos das acdes. Portanto, a matriz foi disponibilizada pelo
periodo de 34 dias. No dia 09/08/2021, os articuladores foram relembrados da
necessidade de informar o andamento das acdes na matriz. No mesmo dia
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26/07/2021, foi enviado aos membros do GAT convite para a reunido com a data, e
orientacdes para a reuniao.

Nos dias 02 a 03 de setembro, de 14h as 18h (hordrio de Brasilia), foi realizada a
oficina de monitoria Il virtualmente (via Teams) para analise e preenchimento do
andamento das a¢des nao respondidas previamente pelos articuladores, e para
definicdo dos indicadores e metas. A lista dos participantes da oficina esta
apresentada na tabela 1. O participante Paulo Rego da ATDEFN entrou na sala por
alguns minutos apenas, acreditamos que deve ter ocorrido algum problema técnico
na internet. Infelizmente, ndao foi possivel contar com a presenca de todos os
membros do GAT, conforme indicados na oficina de planejamento, em 2018. No
entanto, foi avaliado que o andamento da monitoria nao foi totalmente prejudicado.

Tabela 1. Lista de participantes da oficina de monitoria Il do Plano de Controle de
Gatos em Fernando de Noronha.

Participante Instituicao Atuacao

Ricardo Aratjo ICMBio Noronha  Coordenador do GAT
Paulo Mangini Triade Membro GAT

Jean Ramos UFRPE e Triade Membro GAT
Patricia Serafini CEMAVE/ICMBio Membro GAT

Carlos Abrahao RAN/ICMBio Membro GAT

Tainah Guimardes = CBC/ICMBio Facilitagcao

GAT: Grupo de Assessoramento Técnico

A tela com a matriz de monitoria foi compartilhada para acompanhamento por todos
os participantes. A plendria virtual foi conduzida seguindo as etapas: andlise e
discussdao do andamento das acOes e dificuldades enfrentadas; proposicao de revisao
dos itens das acdes (texto da acdo, produtos, prazos, articuladores e colaboradores);
avaliacao da necessidade de inclusao de novas a¢des, avaliagdo das acdes para o
atingimento de cada objetivo especifico; analise e discussao do painel de gestao; e
encaminhamentos finais (Figura 2).
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» Andlise e discussédo do andamento das acdes e dificuldades enfrentadas

* Reviséo dos itens das agdes

* Avaliagdo da necessidade de inclusdo de novas agoes

* Avaliagcao das ac¢des para o atingimento de cada objetivo especifico

» Andlise e discusséao do painel de gestao

« Encaminhamentos finais

Figura 2. Etapas de realizacdo da oficina de monitoria Il do Plano de Controle de Gatos
em Fernando de Noronha.

Para algumas poucas ac¢des, ndao houve retorno dos articuladores, contudo, a
descricdo do andamento foi feita conforme conhecimento dos participantes da
oficina. Para as a¢des cujos articuladores nao responderam sobre seu andamento nas
duas monitoras, nem responderam aos e-mails, os membros do GAT deliberaram o
seguinte encaminhamento: o articulador serd questionado (por e-mail) sobre o
interesse e disponibilidade de continuar na articulagdao da acao dando um prazo para
resposta, e em caso de omissdao de resposta, a acdao sera excluida do Plano.
Posteriormente a oficina, foram encaminhados tais e-mails no dia 08/09, solicitando
prazo de resposta até o dia 24/09.

RESULTADOS

Matriz da Monitoria

Durante a Oficina de Monitoria |l foram analisadas todas as 44 acdes, relacionadas
aos 4 objetivos especificos, a saber:
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-1 Objetivo Especifico 1 }
» Reduzir a populagao de gatos ferais em Fernando de Noronha
e 8 acoes

—I Objetivo Especifico 2 .'

* Controlar a populagao de gatos domiciliados e peridomiciliados
e 12 acles

—l Objetivo especifico 3 r'

e Sensibilizar a sociedade sobre os impactos dos gatos a biodiversidade e o
risco a saude publica
e 12 acles

: Objetivo especifico 4 ri

¢ Realizar monitoramento que subsidiem estratégias para o manejo
adaptativo e integrado dos gatos e outros predadores exoticos

e 12 acoes

Figura 3. Objetivos Especificos do Plano de Controle de Gatos em Fernando de
Noronha.

Trés novas acoes foram criadas, sendo uma no objetivo especifico 2 (2.13), e duas no
objetivo especifico 4. A acao do 2.13 foi criada pois o grupo acredita que houve
avanco nas discussdes para doag¢des de animais para o continente, o que ainda era
invidvel durante a discussao na Oficina de elaboracao do Plano e na Monitoria I. A
acao 4.13 foi criada para viabilizar as estimativas populacionais por dados levantados
por voluntarios e pela equipe do ICMBio Noronha, pois os dados atuais saos feitos
apenas no ambito académico ou pelo censo dos gatos domiciliados e peridomicilados
realizado pela ATDEFN (4.1). A acdo 4.14 foi criada para suplantar a lacuna de
integracao dos protocolos de monitoramentos das espécies exdticas e também das
naticas, uma vez que a acao ja existente (4.10) contemplava apenas a integracdo dos
resultados dos protocolos, e durante a execuc¢ao da acao, percebeu-se a necessidade
de integracao dos protocolos.

Tabela 1. A¢des incluidas na oficina de monitoria Il.

~ Resultados Inici . . Colaborad | Localidade | Area de
N° | Acéo Produto Fim Articulador | Custos N
Esperados o] or s Relevancia
Elaborar
protocolo
Ilh
para Jean Filipe riici al APA
doacéo de Gatos Out P P P
2. atos livres Protocolo adotados 202 Nov Ramos Sem Sobral de Fernando
13 ge elaborado fora da ilha 1 2021 | (UFRPE e | custo Fonseca Fernando de
Triade) (UFRPE) de Noronha
toxoplasmo Noronha
se para o
continente
x Result Inici : : I Locali A
N° | Acéo Produto esultados M1 Fim Articulador | Custos Colaborad ocalidade rea dAe .
Esperados 0] or s Relevancia
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Implement

arum

protocolo

de Lucas

estimativa Penna

opulacion | Relatérios . CEMAVE APA e

le de out Ricardo (Paulo ) PARNA
4. o N Tamanho da Fev Araujo 200.00 | . llha

distribuicdo | estimativa ~ 202 Mangini L Fernando
13 ) ) populagéo 2024 | (ICMBIO 0,00 . Principal

espacial de | populacion 1 (Triade), de

Noronha) .

gatos al anual Patricia Noronha

(domiciliare Serafini

s, (CEMAVE)

peridomicili

ares e

ferais)

Promover

a

integracéo

dos

protocolos

dos Paulo

monitoram Maior Mangini

entos das efetividade (Triade), APA e

espécies Out Tainah Patricia PARNA
4. o Protocolos | no Fev . ~ Sem - Ilha
14 exoticas integrados | monitorame 202 2024 Guimaraes custo Serafini Principal Fernando

invasoras e 1 (CBC) (CEMAVE) de

nto das

das . espécies , Carlos Noronha

espécies Abrahéao

nativas (RAN)

impactadas

em

Fernando

de

Noronha

Duas acbes foram excluidas (2.2 e 4.4). Os articuladores das respectivas acdes nao

responderam quanto ao andamento das mesmas em ambas as duas monitorias, sem
resposta aos e-mails. Conforme deliberacdo do GAT durante a Oficina, os

articuladores foram contatados posteriormente a Oficina e questionados sobre o

interesse e disponibilidade de conduzirem tais acdes. No caso de omissao de resposta

ao contato ou de desisténcia de articulacao, as acdes seriam excluidas por auséncia

de articuladores. E importante ressaltar que foi dado um prazo de duas semanas para

resposta aos e-mails. Até o fechamento deste relatdrio, totalizou um més, e nao

houve resposta.

Tabela 2. A¢bes excluidas na oficina de monitoria Il.

N¢ Agao

Descri¢ao da Agao

2.2 Fazer

gatos

consulta

juridica a

ATDEFN
estabelecimento de norma especifica para a obrigagdo

sobre o

do proprietdrio de cadastrar, identificar e castrar os

Ndo houve retorno do articulador da agdo. Essa
acdo nao foi executada.
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4.4 Realizar o monitoramento da percepgdo dos | Ndo houver retorno do articulador. Essa agdo ndo
moradores de Fernando de Noronha em relagdo aos | foi executada.

impactos dos gatos

Em relacdo a acdo 4.2, o articulador respondeu o e-mail (que fazia parte dos e-mails
encaminhados no mesmo dia junto as duas acoes excluidas acima) esclarecendo que
a acao esta em andamento, portanto, a mesma continuara no Plano.

Ao final da Monitoria ll, o Plano segue com 45 a¢des.

Apds a consolidacdao da matriz de monitoria, os resultados foram sistematizados no
Painel de Gestao (Figura 4), onde verifica-se que apenas 20% das ag¢des foram
concluidas e que 23% estdao com o andamento conforme o periodo previsto. Em
contrapartida, 39% das acdes nao foram iniciadas ou nao concluidas dentro do prazo
estimado; e 14% das acdes estdo com andamento, mas com problemas. Portanto,
mais da metade das a¢des do Plano estdo com dificuldades de implementacgao (53%).

Algumas acoes realizadas em 2019 e no inicio de 2020 nao tiveram continuidade por
diversos motivos: COVID-19, excesso de demanda e escassez de recursos financeiros.
No inicio da Oficina o grupo teve dificuldade de diferenciar as atividades que fazem
parte desta Monitoria, e das atividades implementadas no periodo da Monitoria
passada. Contudo, durante toda a Oficina, os participantes foram conduzidos a
diferenciar a execucao para o bom andamento da avaliacao das acoes

Das 17 acbes nao iniciadas ou nao concluidas (em situacdo: vermelha), 09 nao
tiveram houve retorno do articulador. Para algumas a¢des, os membros do GAT nao
possuiam informagdes sobre a implementagao, mas para outras agdes considerava-
se a nao-execucdo, pela proximidade dos integrantes do grupo com o tema, em
especial para as agdes locais. Muitas destas a¢des sdao de articulacdao da ATEDFN que
nao responderam a matriz e nao participaram da Oficina. Outras acdes ainda foram
prejudicadas pela COVID-19, especialmente as acdes que dependiam de viagem para
o arquipélago. Uma acao foi iniciada e estda com bom andamento, contudo, de acordo
com o planejamento inicial ja deveria ter sido finalizada. Conforme a metodologia da
monitoria, apesar da acdo estar com bom andamento, nao foi concluida no prazo
previsto, por isso, estd em situacdo vermelha.

Seis acoes estdo em andamento com problemas de realizagdo (em situacdo:
), das quais o ICMBio Noronha é articulador de trés. O grupo avalia que a
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acao mais importante do Plano (1.3) estd nesta situacdo. Essa acdo prevé o controle
de gatos ferais no Parque e depende de autorizacao de manejo a ser emitida pelo
ICMBio (Tabela 3). Essa acdo é complementar a ac¢Oes direcionadas aos gatos
domiciliares e peridomilicares que ja vem ocorrendo no decorrer do Plano, como
castracdao e doacao. Também é importante esclarecer que os resultados de outras
acoes estdao diretamente relacionados a esta acdao. Por exemplo, as acdes de
monitoramento de aves (objetivo especifico 4) estdo associados ao controle dos
gatos ferais no Parque, afinal, espera-se que o manejo dos gatos tenha impacto direto
na populagao das aves.

Tabela 3. Descricdo e Problemas Enfrentados da Acéo 1.3, declarada como a acdo mais

importante do Plano, pelos participantes.
N@ Agdo Descri¢ao da Agao

Problemas enfrentados que

justificam a ndo execugdo, a
execugdo parcial da

exclusdo ou o agrupamento

acdo, a

13 Controlar a populagdo de gatos ferais em | Aguardando a autorizagao da
DIBIO/ICMBio para inicio dos trabalhos

de controle de gatos ferais. O Projeto de

Apesar da aprovagdo técnica do

todas as dreas do Parque Nacional, de Projeto de Manejo, ainda ha

acordo com as areas prioritdrias preocupacdo da DIBIO com a

identificadas segundo os principios do
manejo adaptativo

Manejo foi enviado em 14/09/2020, o
CBC emitiu parecer favoravel em
29/09/2020 junto com minuta de
autorizagao de assinatura da DIBIO. No
entanto, até hoje o processo esta
aguardando despacho da DIBIO para
apresentacdo da proposta ao Comité
Gestor para emissdo da autorizagdo. A
DIBIO condicionou o prosseguimento do
processo a elaboragdo do Plano de
Comunicagao, apesar do CBC esclarecer
a ja existéncia de a¢Ges de comunicagdo
no presente Plano de Agdo. Foi entdo
articulada a elaboragdo desse Plano
junto a DCOM/ICMBio (Divisdo de
Comunicagdo). Apds varias reunibes,
DCOM, CGCON
(Coordenacgdo-Geral de Estratégias para

inclusive entre a

Conservacgdo), GR2 (Geréncia Regional -
Nordeste) CBC e CEMAVE, a minuta do
Plano de Comunicagdo foi concluida.
Atualmente,
conclusdo do Plano pela DCOM, para

estamos aguardando a
dar continuidade no processo e
apresentar o Projeto de Manejo no
Comité Gestor.

eutanasia dos animais e possivel

repercussao, o que esta
ocasionando no atraso de um ano
na emissdao dessa autorizagdo.
Além disso, os prazos da DCOM
sdo mais lentos do que os prazos
executados pelo NGI Noronha e

pelos Centros.

Das dez acdes em andamento no periodo previsto (em situacdo: verde), a maioria
também é de articulacdo do ICMBio Noronha (04). O bom andamento dessas acdes
foi consequéncia da mobilizacdo do ICMBio Noronha com ATDEFN e colaboradores
locais, como Amigos PET Noronha. Destaca-se também acdes de implementacao do
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CEMAVE/ICMBIo, reforcando a importancia do bolsista deste Centro localmente para
a execucao dos protocolos de monitoramento das aves no arquipélago, mesmo
durante a pandemia. Outra importante acao estratégica sao experimentos realizados
no Parque comparando métodos de captura, sob articulacdo da Triade.

Das nove agoes concluidas (em situacdo: azul), seis ja haviam sido concluidas na
monitoria |, e apenas duas foram concluidas na presente monitoria, contudo, uma
delas teve o prazo prorrogado para ter continuidade. Destaca-se que uma dessas
acoes, de articulacao da Triade, teve como produto um artigo publicado na revista do
ICMBio Biodiversidade Brasileira (BioBrasil) apresenta um importante cenario sobre
o aumento da populacao de gatos ferais no arquipélago.

Ha ainda duas a¢des com inicio planejado posteriormente ao periodo monitorado
(em situacdo: cinza).

O objetivo especifico 1 teve o melhor desempenho, em que ndao houve nenhuma agao
vermelha. Contudo, tencao especial deve ser dada aos demais objetivos especificos,
pois em sua maioria as acdes estdo como nao foram iniciadas ou concluidas
(vermelha).

E relevante esclarecer que o objetivo especifico 03 é destinado a sensibilizacdo, que
é um tema crucial, mas com dificuldade de implementacdo devido a auséncia de
articuladores com expertise na tematica. Contudo, o grupo acredita que essas acoes
serdo alavancadas com a implementa¢ao do Plano de Comunicagdao a qual ainda
aguarda a conclusdo pela DCOM/ICMBio, conforme informado na descricdo da acdo
da tabela 03 acima. Mais uma vez, é essencial esclarecer que este Plano de
Comunicacao é pré-requisito exigido pela DIBIO para dar continuidade ao processo
junto ao Comité Gestor do ICMBio para emissao da autorizacdo do manejo. Sendo
assim, é crucial que o Plano de Comunicac¢ao seja concluido.
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PLANO DE PREVENCAO, ERRADICACAOD, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS

Plano de Aciio para o Controle de Gatos (Felis catus) na Area de Protecio Ambiental de Fernando de Noronha - Rocas - Sdo Pedro e Sdo Paulo e no Pargue Nacional Marinho de Fernang

. Reduzir os impactos dos gatos sobre a fauna nativa e o risco de zoonoses em
Objetivo Geral do Plano P =
Fernando de Moronha

Data da monitoria 0209/2021 2 030312027 (virtual)

RESUMO DA SITUACAD DAS ACOES DO PLAND |

SITUACAD ATUAL DAS ACOES - 12 MONITORIA [2017)

SITUAGRD DAS AGOES

Excluida ou Agrupada - Péas monitoria

MONITO

RIA “

ruUs
MONITO

(=17

=

Inicio planejado & posterior a0 periodo monitorado

Em andamento com problemas de realizagio

Em andamento no periodo previsto

Oedes Movas - Pos monitoria

TOTAL

PAINEL DE GESTAO DO PLANO

Situacdo atual do PLANO

Monitoria atual Inicio planeiado &

posterion a0 periodo
5%, monitorado

B N30 iniciada ou ndo
concluida

Erm andamento mm
problemas de
nealizag o

Erm andamento no
periodo previsto

Situacdo do PLANO

Inicio planejado &
posterion ao periodo

] 'H“a-f"fﬁlr:ﬁa ou rdo

concluida

Pods Monitoria

TH
Em ardamento mm
problemas de

realizagio
Em ardamento mo

periodo previsto

B Concluida

Ardes Movas - Pos
monitoria

OBJETIVOA

DEJETIVOD 2

OEJETIVO 3

OEJETIVO 4

Figura 4. Painel de Gestéo
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CONCLUSAO

Passados mais de anos da publicacao do Plano de Controle de Gatos em Fernando de
Noronha (fevereiro/2019), a oficina de monitoria nos permite avaliar a
implementacdao das acOes, além de fazer uma andlise critica do planejamento
proposto. E possivel identificar acdes prioritarias, verificar as lacunas de execucdo e
redesenhar o planejamento para os proximos anos.

Ao avaliar o painel de gestao, conclui-se que as parcerias foram essenciais para o
avanco de muitas acoes. Contudo, algumas acdes ainda foram prejudicadas pela
pandemia COVID-19, que impossibilitou a viagem de alguns articuladores para o
arquipélago, no entanto, acredita-se que aimplementacao na préxima etapa nao seja
tao lesada quanto a este fator.

Desde a monitoria | ja havia a perspectiva de construcao e manutencao do gatil, tao
essencial para o controle da populacao. Contudo, sao necessarios avancos para
viabilizar a implementacao dessa estrutura, por meio de recurso de compensacao
ambiental.

Depreende-se a necessidade de maior articulagdao para implementacao e algumas
acoes, especialmente em relacao a sensibilizacdo da comunidade. Contudo, anseia-
se que, sendo concretizado o Plano de Comunicacdo, estas acdes terao maiores
chances de serem bem-sucedidas.

O bom nivel de implementacdao da mobilizacdo local tem fortalecido acdes de
castracao e adocdao dos gatos peridomiciliados, contudo estas ac¢des nao sao
suficientes para o controle da populacao de gatos do arquipélago. De fato, um dos
estudos apresentado como produto do Plano afirma um aumento da populacao de
gatos ferais, portanto, é crucial iniciar o manejo desta populagao.

AcOes estratégicas relacionadas aos experimentos com capturas de animais com uso
de armadilhas fixas foram satisfatdrias e indicam boa chance de éxito no controle dos
gatos ferais do Parque, que é um dos principais eixos estratégicos do Plano. Para tal,
é essencial que a autorizacdao de manejo seja emitida viabilizado o controle por parte
do ICMBio Noronha.
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