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- E um documento previsto na proposta de concepcéo do Sistema de

Gerenciamento Orientado para Resultados — SIGEOR do PNRH,
aprovada pela resolucéo n° 69, de 19 de marco de 200 7, do CNRH,;

- Visa proporcionar informagcdes acerca do andamento das acoes e

atividades previstas nos programas e subprogramas d o PNRH, de
modo que sua implementacao seja monitorada e avalia  da, objetivando
contribuir para maior efetividade no gerenciamento da sua

implementacéo e, também, subsidiar o seu processo d e revisao em

2010.
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Metodologia de Elaboracéo do Informe SIGEOR/PNRH 20 09

1. Elaboracéao das fichas-sintese dos subprogramas;

2. Preenchimento das fichas:

- Estagio atual das agcdes em desenvolvimento;
- Pendéncias, Dificuldades e Criticas; e

- Proposicao de Adequacoes;

3. Consulta aos demais entes do SINGRERH:
- Oficio Circular n o0 04/2010 CNRH/SRHU/MMA:;

4. Apresentacao da fichas-sintese na XX reunido da camara técnica do PNRH.
- Fez demanda por uma interpretacéao dos resultados;

5. Analises descritivas dos programas do PNRH:

- Escopo (contexto, resultados, ganhos e dificuldades, grafico do nivel de
progresso dos programas, fatores influentes na implementacéo, proposi¢coes de
adequacoes).
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Apresentacéo visual das analises

Foram adotadas “faixas de progresso” da implementacao das acfes que compdem cada
um dos subprogramas do PNRH, com base nos resultados alcancados no periodo,
apresentadas no Quadro 4.

O julgamento se deu com a participacdo de equipes da SRHU e ANA que expressaram
as suas opinibes quanto ao andamento das acOes dos subprogramas, por meio do
preenchimento de tabelas. Foram avaliados os progressos da implementacdo de cada
subprograma, por meio de suas ac¢bes, adotando-se as faixas encontradas no Quadro 4 e
as informacgoes constantes nas fichas-sintese.

Foram estimadas as respectivas faixas de progresso esperadas para até dezembro de
2009, considerando, no detalhamento dos programas | a VIll, particularmente, as metas
previstas para o primeiro periodo do PNRH 2006/2011.

Os resultados foram consolidados na forma de graficos, com faixas de progresso dos
programas, de maneira a facilitar a analise por parte do leitor.
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Quadro 4. Faixas de progresso.

Faixa Descricao
0 Nenhuma atividade 1niciada ou apenas seu planejamento
1-9 Algumas atividades iniciadas, porém sem resultados perceptiveis
10-29 Atividades em andamento com resultados incipientes
30-159 Atividades em andamento com poucos resultados alcancados

60 -79 | Atividades em andamento com resultados considerdveis alcangados

80-99 Atividades em andamento com muitos resultados alcancados

100 Atividades concluidas e todos resultados alcancados
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Grafico 2. Nivel de Implementacao dos Subprogramas do Programa II do PNRH.
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Grafico 3. Nivel de Implementacao dos Subprogramas do Programa III do PNRH
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ALGUMAS CONCLUSOES

- Quatro anos se passaram desde o inicio do prodessmplementacdo do PNRH, periodo
marcado pelo cumprimento de metas emergenciaicertteprazo do Plano, bem como de
resultados preliminares das acodes, etapas fundaim@ara o desenvolvimento das etapas
subsequientes, possibilitando, inclusive, as nedassadequacoes e correcdes de rumo para o
alcance dos objetivos mencionados;

-E importante ressaltar o inicio desse processont@do de planejamento nacional de um
recurso tao essencial para o desenvolvimento edoa@nsocial do Brasil;

-Dois Informes SIGEOR e dois Relatorios de Conjumtios Recursos Hidricos no Brasil,
previstos na sistematica de monitoramento e aalido PNRH, foram apresentados desde a sua
aprovacao (Resolucdo CNRH no. 58/2006).

- O Informe SIGEOR/PNRH 2009 avanca em relacao #&&rian uma vez que apresenta a
avaliacdo dos programas e subprogramas do PNRphneionando melhor compreensao do
estado de implementacao do PNRH,;

-Muitas acdes que vém sendo realizadas pelos nf@isrties atores sociais ndo derivaram do
gue foi planejado pelo PNRH, no entanto julgouedevante internalizar essas a¢cdes no ambito
do Informe por contribuirem para o alcance dostoje ou das metas estabelecidas pelos
subprogramas do Plano;

-E necessario implementar o Programa de Gerenciariecutivo e de Monitoramento e
Avaliacdo da Implementacao do PNRH (Programa XiIlI).
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