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- É um documento previsto na proposta de concepção do  Sistema de 

Gerenciamento Orientado para Resultados – SIGEOR do PNRH, 

aprovada pela resolução nº 69, de 19 de março de 200 7, do CNRH;

- Visa proporcionar informações acerca do andamento das ações e  

atividades previstas nos programas e subprogramas d o PNRH, de 

modo que sua implementação seja monitorada e avalia da, objetivando 

contribuir para maior efetividade no gerenciamento da sua 

implementação e, também, subsidiar o seu processo d e revisão em 

2010.
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Metodologia de Elaboração do Informe SIGEOR/PNRH 20 09

1. Elaboração das fichas-síntese dos subprogramas;

2. Preenchimento das fichas: 
- Estágio atual das ações em desenvolvimento; 
- Pendências, Dificuldades e Críticas; e
- Proposição de Adequações;

3. Consulta aos demais entes do SINGRERH:
- Ofício Circular n o 04/2010 CNRH/SRHU/MMA;

4. Apresentação da fichas-síntese na XX reunião da câmara técnica do PNRH. 
- Fez demanda por uma interpretação dos resultados;

5. Análises descritivas dos programas do PNRH:
- Escopo (contexto, resultados, ganhos e dificuldades, gráfico do nível de  
progresso dos programas, fatores influentes na implementação, proposições de 
adequações). 
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Apresentação visual das análises

Foram adotadas “faixas de progresso” da implementação das ações que compõem cada 
um dos subprogramas do PNRH, com base nos resultados alcançados no período, 
apresentadas no Quadro 4.

O julgamento se deu com a participação de equipes da SRHU e ANA que expressaram 
as suas opiniões quanto ao andamento das ações dos subprogramas, por meio do 
preenchimento de tabelas. Foram avaliados os progressos da implementação de cada 
subprograma, por meio de suas ações, adotando-se as faixas encontradas no Quadro 4 e 
as informações constantes nas fichas-síntese.

Foram estimadas as respectivas faixas de progresso esperadas para até dezembro de 
2009, considerando, no detalhamento dos programas I a VIII, particularmente, as metas 
previstas para o primeiro período do PNRH 2006/2011.

Os resultados foram consolidados na forma de gráficos, com faixas de progresso dos 
programas, de maneira a facilitar a análise por parte do leitor.
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Quadro 4. Faixas de progresso.
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Gráfico 1. Nível de Implementação dos Subprogramas do Programa I do PNRH
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CONCLUSÕES
ALGUMAS CONCLUSÕES

- Quatro anos se passaram desde o início do processo de implementação do PNRH, período 
marcado pelo cumprimento de metas emergenciais e de curto prazo do Plano, bem como de 
resultados preliminares das ações, etapas fundamentais para o desenvolvimento das etapas 
subseqüentes, possibilitando, inclusive, as necessárias adequações e correções de rumo para o 
alcance dos objetivos mencionados;

-É importante ressaltar o início desse processo continuado de planejamento nacional de um 
recurso tão essencial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil;

-Dois Informes SIGEOR e dois Relatórios de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 
previstos na sistemática de monitoramento e avaliação do PNRH, foram apresentados desde a sua 
aprovação (Resolução CNRH no. 58/2006).

- O Informe SIGEOR/PNRH 2009 avança em relação ao anterior, uma vez que apresenta a 
avaliação dos programas e subprogramas do PNRH, proporcionando melhor compreensão do 
estado de implementação do PNRH;

-Muitas ações que vêm sendo realizadas pelos mais diferentes atores sociais não derivaram do 
que foi planejado pelo PNRH, no entanto julgou-se relevante internalizar essas ações no âmbito 
do Informe por contribuírem para o alcance dos objetivos ou das metas estabelecidas pelos 
subprogramas do Plano;

-É necessário implementar o Programa de Gerenciamento Executivo e de Monitoramento e 
Avaliação da Implementação do PNRH (Programa XIII).
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