II=II AS NETO
- ENGENHARIA
Pericias — Avaliaces — Projetos

Cronograma Financeiro - Sintético

CLIENTE: MINISTERIO DA JUSTICA
ORGAMENTO: RESTAURAGAO ESTRUTURAL
LOCAL: PALACIO DA JUSTICA - DF Ref: Novembro/2021
CcODIGO DESCRIGAO PREGO (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 INSTALAGAO DO CANTERIO DE OBRAS 10.839,45 10.839,45
2 MANUTENGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS 586.092,12 97.682,02 97.682,02 97.682,02 97.682,02 97.682,02 97.682,02
3 TRATAMENTO DE CONCRETO 744.713,82| 124.118,97 | 124.118,97 | 124.118,97 | 124.118,97 | 124.118,97 | 124.118,97
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 73.152,25 21.945,67 51.206,57
5 SERVICOS FINAIS 32.028,19 4.804,23 27.223,96
SUB-TOTAIS PARCIAIS 1.446.825,83 | 232.640,44 | 221.800,99 | 221.800,99 | 248.550,89 | 221.800,99 | 300.231,52
TOTAL ACUMULADO 232.640,44 | 454.441,43 | 676.242,42 | 924.793,31 | 1.146.594,30 | 1.446.825,83
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