
CLIENTE:

ORÇAMENTO:

LOCAL:

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1 INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS                10.839,45        10.839,45 

2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS              586.092,12 97.682,02      97.682,02      97.682,02      97.682,02      97.682,02      97.682,02      

3 TRATAMENTO DE CONCRETO              744.713,82 124.118,97    124.118,97    124.118,97    124.118,97    124.118,97    124.118,97    

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                73.152,25        21.945,67        51.206,57 

5 SERVIÇOS FINAIS                32.028,19          4.804,23        27.223,96 

SUB-TOTAIS PARCIAIS 1.446.825,83         232.640,44    221.800,99    221.800,99    248.550,89    221.800,99    300.231,52    

TOTAL ACUMULADO 232.640,44    454.441,43    676.242,42    924.793,31    1.146.594,30 1.446.825,83 

Ref: Novembro/2021
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