
OBRA: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

R$ 7.997,16

7.997,16          0,65% Prazo

% 100,00%

R$ * 26.569,93 53.139,85 53.139,85 53.139,85 53.139,85 26.569,93

265.699,26      21,62% R$ ** 45.981,60 91.963,20 91.963,20 91.963,20 91.963,20 45.981,60

459.816,00      37,42% Prazo

% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$ 104.567,43 104.567,43 104.567,43 104.567,43

418.269,72      34,04% Prazo

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 13.053,42 52.213,68

65.267,10        5,31% Prazo

% 20% 80%

R$ 350,48 350,48 10.981,64

11.682,60        0,95% Prazo

% 3% 3% 94%

TOTAL GERAL (SEM BDI) 1.228.731,84   100,00% 80.548,69          249.670,48        249.670,48        250.020,96        263.074,38        135.746,85        

TOTAL COM BDI (28,35%) 44.366,05          202.413,63        202.413,63        202.863,46        219.617,22        115.211,61        

TOTAL COM BDI DIFERENCIADO (14,02%) 52.428,22          104.856,44        104.856,44        104.856,44        104.856,44        52.428,22          

REALIZADO NO PERÍODO (R$) 96.794,27          307.270,07        307.270,07        307.719,90        324.473,66        167.639,83        

REALIZADO NO PERÍODO (%) 6,41% 20,33% 20,33% 20,36% 21,47% 11,09%

ACUMULADO (R$) 96.794,27          404.064,34        711.334,41        1.019.054,31    1.343.527,97    1.511.167,81    

ACUMULADO (%) 6,41% 26,74% 47,07% 67,43% 88,91% 100,00%

* Corresponde à parcela na qual incide o BDI normal de 28,35%

** Corresponde à parcela na qual incide o BDI Diferenciado de 14,02%

5 SERVIÇOS FINAIS

2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

3 TRATAMENTO DE CONCRETO

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1 INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
DATA-BASE: OUTUBRO/2020

DATA: OUT/2020                                               

ITEM SERVIÇO VALOR R$ % UNID MÊS 1


