PRESTAGAO DE SERVICOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL

OBRA: MINISTERIO DA JUSTIGA
DATA-BASE: OUTUBRO/2020
DATA: OUT/2020

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM SERVICO VALOR R$ % UNID MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
RS 7.997,16
1 INSTALACAO DO CANTERIO DE OBRAS 7.997,16 | 0,65% | Prazo
% 100,00%
RS * 26.569,93 53.139,85 53.139,85 53.139,85 53.139,85 26.569,93
2 MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS 265.699,26 | 21,62% | RS ** 45.981,60 91.963,20 91.963,20 91.963,20 91.963,20 45.981,60
459.816,00 | 37,42% | Prazo
% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
RS 104.567,43 104.567,43 104.567,43 104.567,43
3 TRATAMENTO DE CONCRETO 418.269,72 | 34,04% | Prazo
% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RS 13.053,42 52.213,68
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 65.267,10 | 5,31% | Prazo
% 20% 80%
RS 350,48 350,48 10.981,64
5 SERVICOS FINAIS 11.682,60 | 0,95% | Prazo
% 3% 3% 94%
TOTAL GERAL (SEM BDI) 1.228.731,84 | 100,00% 80.548,69 249.670,48 249.670,48 250.020,96 263.074,38 135.746,85
TOTAL COM BDI (28,35%) 44.366,05 202.413,63 202.413,63 202.863,46 219.617,22 115.211,61
TOTAL COM BDI DIFERENCIADO (14,02%) 52.428,22 104.856,44 104.856,44 104.856,44 104.856,44 52.428,22
REALIZADO NO PERIODO (R$) 96.794,27 307.270,07 307.270,07 307.719,90 324.473,66 167.639,83
REALIZADO NO PERIODO (%) 6,41% 20,33% 20,33% 20,36% 21,47% 11,09%
ACUMULADO (R$) 96.794,27 404.064,34 711.334,41 | 1.019.054,31 | 1.343.527,97 | 1.511.167,81
ACUMULADO (%) 6,41% 26,74% 47,07% 67,43% 88,91% 100,00%
* Corresponde a parcela na qual incide o BDI normal de 28,35%

* %k

Corresponde a parcela na qual incide o BDI Diferenciado de 14,02%




