CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: Servicos de Readaptacéo do Depoésito de Entorpecente em Ponta Pora - MS

PROPRIETARIO: MINISTERIO DA JUSTICA - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

iTEm DESCRICAG DOS SERVICOS VALOR VALOR GLOBAL % PRIMEIRO MES
GLOBAL (R$) com BDI (R$) VALOR | %
01 |SERVICOS PRELIMINARES, CANTEIRO E ADMINISTRACAO 266,08 332,07 0,68 332,068 100,00%
LOCAL

02 MOVIMENTO DE TERRA 29,80 37,19 0,08 37,190 100,00%
03 |ESTRUTURA 2.484,51 3.100,67 6,37 3.100,668 100,00%
04 IMPERMEABILIZACAO 161,20 201,18 0,41 201,178 100,00%
05 PAREDES E PAINEIS 1.280,46 1.598,01 3,28 1,508,014 100,00%
06 |VIDROS 582,01 726,35 1,49 726,348 100,00%
07 REVESTIMENTOS RETIRADAS DE ENTULHOS E OUTROS 6.781,74 8.463,61 17,38 8.463,612 100,00%
08 PINTURA 2.185,72 2.727,78 5,60 2.727,779 100,00%
09 ELETRICA E LOGICA 25.250,51 31.512,64 64,71 31.512,636 100,00%
TOTAL GLOBAL 39.022,03 48.699,49 35,29 48.699,49 100,00%

ACUMULADO 48.699,49 100,00%




