Descrigdo do Orgamento

Encargos Sociais
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REFORMA DOS PREDIOS ANEXOS A ook
CCOT/DREX/PF
Planilha Orgamentaria Sintética
Item Descrigdo Total Geral Prazo por Avango Fisico
Etapa 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51 - 60 61-70 71-80 81-90 91 - 100 101-110 111- 120
11 DEMOLIGAO E RETIRADAS 44.933,72 20 22.466,36|  22.466,86
12 CANTEIRO DE OBRA 40.783,36 10 40.783,36
13 PROJETOS EXECUTIVOS (ELETRICA, HIDRO SANITARIO E INCENDIO) 14.913,12 45 3.314,03 3.314,03 3.314,03 3.314,03 1.657,01
21 ALVENARIA 46.266,60 40 11.566,65 11.566,65 11.566,65 11.566,65
2.2 DIVISORIA/SINALIZAGAO 1.992,91 10 1.992,91
3 IMPERMEABILIZAGAO 477,60 10 477,60
4.1 REVESTIMENTO DE PISOS 76.630,61 50 15.326,12 15.326,12 15.326,12 15.326,12 15.326,12
4.2 REVESTIMENTO DE PAREDES 58.153,87 60 9.692,31 9.692,31 9.692,31 9.692,31 9.692,31 9.692,31
43 REVESTIMENTO DE TETO 61.378,43 20 15.344,61 15.344,61 15.344,61 15.344,61
4.4 REVESTIMENTO - BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS 28.934,55 10 28.934,55
45 DE COBERTA 129.588,80 20 64.794,40 64.794,40
5 ESQUADRIAS 34.487,20 30 11.495,73 11.495,73 11.495,73
6 AR CONDICIONADO 19.633,72 10 19.633,72
71 INSTALACOES HIDRAULICAS 1.822,32 10 1.822,32
7.2 INSTALACOES DE ESGOTO/AGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM 2.928,77 10 2.928,77
7.3 LOUGAS E METAIS 3.920,53 10 3.920,53
7.4 SISTEMA DE INCENDIO 35.186,75 20 17.593,38 17.593,38
7.5 INSTALACAO ELETRICA 120.188,38 80 15.023,55 15.023,55 15.023,55 15.023,55 15.023,55 15.023,55 15.023,55 15.023,55
8.1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 46.202,47 90 5.133,61 5.133,61 5.133,61 5.133,61 5.133,61 5.133,61 5.133,61 5.133,61 5.133,61
8.2 LIMPEZA DE OBRA 2.830,87 10 2.830,87
8.3 OUTROS 2.362,38 10 2.362,38
TOTAL NO MES 66.564,25( 25.780,89| 3.314,03| 35.037,83| 49.184,54| 147.522,88| 133.032,37| 56.671,32 93.529,83| 62.787,45| 64.827,79| 35.363,78
ACUMULADO 66.564,25( 92.345,13| 95.659,16| 130.696,99| 179.881,53| 327.404,41| 460.436,78( 517.108,10( 610.637,94| 673.425,39| 738.253,18| 773.616,96
% APLICADO 8,60%| 11,94%| 12,37% 16,89% 23,25% 42,32% 59,52% 66,84% 78,93% 87,05% 95,43%| 100,00%
RS 773.616,96
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