
 DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU

CNPJ: 00.394.494/0077-34 

Obra Bancos B.D.I.

Reforma GISE Ponta Porã
SINAPI - 12/2022 - Mato 

Grosso do Sul 22,23%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

100,00% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 16.110,56  R$         5.370,19  R$         5.370,19  R$        5.370,19 

100,00% 100,00%

R$ 4.196,19  R$                    -    R$                    -   R$ 4.196,19

100,00% 100,00%

R$ 437,41  R$            437,41  R$                    -    R$                   -   

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 91.026,55  R$       45.513,28  R$       45.513,28  R$                   -   

100,00% 100,00%

R$ 8.432,10  R$                    -    R$                    -   R$ 8.432,10

100,00% 100,00%

R$ 13.974,41  R$                    -    R$                    -   R$ 13.974,41

100,00% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 34.126,95  R$       11.375,65  R$       11.375,65 R$ 11.375,65

37% 37% 26%
R$ 62.696,52 R$ 62.259,11 R$ 43.348,54

37% 74% 100%
R$ 62.696,52 R$ 124.955,63 R$ 168.304,17

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 

bases.

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

 1.1 GERENCIAMENTO DE OBRAS

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETOS LEGAIS1.2

 4 PINTURA INTERNA

5 PINTURA EXTERNA

6 OUTROS SERVIÇOS

 

AV PARANA  - JD POLO CENTRO - FOZ DO IGUACU / PR

 /  


