
ITEM DESCRIÇÃO ORÇAMENTO MEDIÇÃO 1 (30 DIAS) TOTAL (30 DIAS)

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 9.190,02R$               9.190,02R$                        9.190,02R$                
9,56% 100,00% 100,00%

2 ESTRUTURA 74.969,79R$             74.969,79R$                      74.969,79R$              
77,99% 100,00% 100,00%

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.962,01R$             11.962,01R$                      11.962,01R$              
12,44% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL GERAL: 96.121,82R$            96.121,82R$                     96.121,82R$              
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