MJSP - POLICIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL DE PERNAMBUCO

SERVICO PUBLICO FEDERAL

NICO EM EDIFICACOES - GTED/PF/PE

ANEXO VII

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: POLICIA FEDERAL DATA: ABRIL/2023 LOCAL: RECIFE/PE PRAZO (SEMANAS)
5 = . - PRAZO
= INICIO DO DURACAO INICIO DURACAO
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND PLANO DO PLANO REAL REAL E;gI;A 1 2 6 7 8 10 11 12 13
1 ETAPA UNICA cj 14.308,05

Adequagio dos projetos arquitetdnicos e Estudo Preliminar; Projeto legal de

prevengdo e combate a incéndio (PPCI); Aprovagdo do projeto no Corpo de

Bombeiros Militar de Pernambuco; Elaboragéo do projeto executivo das

instalagdes dos sistemas de prevengdo e combate a incéndio, Planilha

Orgamentaria, Cronograma, Curvas ABC, Composig¢des de Custos, Memorial

de Quantitativos e etc.; Plotagem e entrega das Pranchas; Emissdo da ART
Total sem BDI R$ 14.308,05

BDI| 25,09% RS 3.589,50

Total com BDI R$ 17.897,55




