
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

53,56% 15,48% 15,48% 15,48% 100,00' %'

36.417,00 10.525,30 10.525,30 10.525,30 67.992,90

60,00% 40,00% 100,00' %'

67.980,38 45.320,25 113.300,63

100,00% 100,00' %'

6.927,91 6.927,91

7,94% 54,37% 31,56% 6,13% 100,00' %'

41.384,02 283.381,53 164.493,68 31.950,13 521.209,37

100,00% 100,00' %'

82.043,24 82.043,24

25,00% 65,00% 10,00% 100,00' %'

126.281,51 328.331,91 50.512,60 505.126,02

100,00% 100,00' %'

106.311,80 106.311,80

100,0% 100,00' %'

8.136,10 8.136,10

152.709,31 547.551,83 503.350,89 207.435,94

152.709,31 700.261,14 1.203.612,03 1.411.047,96
1.411.047,96 1.411.047,96

7 ACABAMENTOS 106.311,80

8 COMPLEMENTARES 8.136,10

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 82.043,24

6 ALVENARIA 505.126,02

3 SERVIÇOS EM TERRA 6.927,91

4 ESTRUTURA DE CONCRETO 521.209,37

1
SERVIÇOS INICIAIS E 
ADMINISTRATIVOS

67.992,90

2 FUNDAÇÕES 113.300,63


