ORCAMENTO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: RECEITA FEDERAL - PONTA PORA (SEM DESONERACAQ)
DATA: 01/11/2023 BDI: 27.55%
DESCRIGAO CONSTRUCAQ DE MURQ PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS
APREENDIDOS - PONTA PORA (MS) - ALF/PPA/MS FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LOCAL: RUA PEDRO ANGELO DA ROSA, S/N, VILA BOA VISTA, PONTA PORA (MS) y )
AGESUL 01/2023 - Sem desoneracéo 115,44% 01/2023
. i PR SINAPI 10/2023 - Sem desoneragéo 115,44% 71,26% 10/2023
Recelta preee R SINDUSCON 09 e 10/2023 - Campo Grande 134,39% 10/2023
SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023)
Federal ;Siﬁ_l_lﬁiEs: ( COTAGAO PROPRIA
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
y SERVICOS INICIAIS E 67.992 90 53,56% 15,48% 15,48% 15,48% 100,00" %'
ADMINISTRATIVOS R 36.417,00 10.525,30 10.525,30 10.525,30 67.992,90
0, 0, LI VA
2 FUNDACOES 113.300,63 60,00% 40,00% 100,00 %
67.980,38 45.320,25 113.300,63
o] LI VA
3 SERVICOS EM TERRA 6.927,91 100,00% 100,00"%
6.927,91 6.927,91
7,94% 54,37% 31,56% 6,13% 100,00" %'
4 ESTRUTURA DE CONCRET 21.2 7 : .
STRUTU CONC © > 09,3 41.384,02| 283.381,53 164.493,68 31.950,13 521.209,37
o, LI VA
5 IMPERMEABILIZACAO 82.043,24 100,00% 100,00 %
82.043,24 82.043,24
25,00% 65,00% 10,00% 100,00" %'
ALVENARIA 126,02 - : .
6 505.126,0 126.281,51 328.331,91 50.512,60 505.126,02
100,00% 100,00" %'
7 ACABAMENT 106.311 .
c oS 06.311,80 106.311,80 106.311,80
0, LI VA
8 COMPLEMENTARES 8.136,10 100,0% 100,00 %
8.136,10 8.136,10
1.411.047,96 152.709,31| 547.551,83 503.350,89 207.435,94 1.411.047,96
152.709,31| 700.261,14| 1.203.612,03|] 1.411.047,96




